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Projekt umowy — zalgcznik nr 8 do siwz

Umowa nr .../2019

Zawarta w dniu ...........cccuveeenee. w Gnojniku pomiedzy:
Gming Gnojnik z siedzibg w Urzedzie Gminy Gnojnik reprezentowang przez Wojta Gminy Gnojnik
Stawomira Paterka

przy kontrasygnacie finansowej Skarbnika Gminy
zwang w dalszej cze$ci niniejszej umowy Zamawiajagcym

zwanym dalej Wykonawca.

Wykonawca zostal wytoniony w postepowaniu przeprowadzonym przez Zamawiajacego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.). Na podstawie dokonanego przez
Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz
Zamawiajacego robot budowlanych zwigzanych z inwestycja pn.: ,,Budowa obiektu lgczacego
funkcje kulturalng i przedszkolna w Uszwi — Etap |l - stan wykonczeniowy ”.

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach niniejszej

umowy oraz zgodnie z:

1) projektem budowlanym,

2) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zalgcznikami bedgcych integralng cze$cia
umowy

3) ztozong oferta,

4) obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczacymi wymagan
technicznych,

§2
Sposéb wykonania umowy
1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie 1 profesjonalne kwalifikacje
niezbedne do prawidlowego wykonania Umowy i zobowigzuje si¢ do:
1) wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci okreslonej w art. 355 §
2 Kodeksu cywilnego,
2) informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy na kazde
zadanie Zamawiajacego.
2. Nadzoér inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie (lub bedg) inspektor nadzoru
inwestorskiego wskazany przez Zamawiajacego.
3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie (lub beda) .........................
4. Zmiana personelu, o ktorym mowa w ust. 2 1 3 wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
Zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
5. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ ograniczenia zakresu wykonania przedmiotu zamdéwienia w
zaleznosci od pozyskanych srodkow finansowych.
6. Zakres i obowigzki kierownika budowy/kierownikdw robot okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.).
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§3
Obowiazki stron umowy
1. Obowiagzki Zamawiajacego:
1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
terenu budowy.
2) Przystgpienie do odbioru zgloszonych robot,
3) Przeprowadzenie koncowego odbioru robot
4) Zaptaty wynagrodzenia umownego.

2. Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca pod rygorem wstrzymania wykonania umowy w ciggu 7 dni od dnia podpisania
umowy przedlozy Zamawiajacemu do zaakceptowania harmonogram rzeczowo-finansowy
wykonania przedmiotu zamowienia. Wstrzymanie umowy moze by¢ realizowane przez
Zamawiajacego do momentu przedtozenia i/lub zaakceptowania harmonogramu.

2)Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy az do chwili wykonania
przedmiotu umowy Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy.

3)Jezeli Zamawiajacy zazagda badan branzowych ktore wchodzg w zakres przedmiotu umowy,
to Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢ na swoj koszt.

4)W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych zlozong oferta,
projektem budowlanym Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uprzedniego ustalenia i
zaakceptowania przez Zamawiajacego

5) Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ do:

a) urzadzenia terenu budowy, wykonania przylaczen wodociggowych i energetycznych dla
potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia,

b) poniesienia ewentualnych kosztow wytaczen i wiaczen mediow,

c) wykonania projektu organizacji ruchu jezeli bedzie wymagany oraz oznakowania terenu
budowy,

d) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiegokolwiek mienia, ich czgsci badz
urzadzen w toku realizacji — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

e) demontazu, montazu, napraw ogrodzen posesji oraz napraw innych uszkodzen obiektow
istniejacych 1 elementéw zagospodarowania terenu,

f) poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego

g) wykonania badan, prob i rozruchu, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie
zgloszenia do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

h) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne,

I) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezb¢dnych do wykonania przedmiotu
umowy 1 przekazania go do uzytku, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na
uzytkowanie obiektu,

J) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

K) zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

I) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco zbgdnych materialow, odpadéw i $§mieci,

}) umozliwienia wstgpu na teren budowy przedstawicielom organéw panstwowych takich jak
w szczegolnosci: Panstwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Panstwowy Inspektor
Pracy, Komenda Miejska Strazy pozarnej, Panstwowa Inspekcja Sanitarna, oraz do
udzielania im stosownych informacji w zakresie przewidzianym Ustawa Prawo
Budowlane. Wstep na teren budowy bez wczesniejszego powiadamiania majg uprawnieni
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202).

m) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu roboét i przekazanie go Zamawiajagcemu
najpoézniej do dnia odbioru koncowego.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

7)Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewnic
bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.
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8) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego i1 bezpieczenstwa pracy. Opflaty 1 kary za
przekroczenie w trakcie robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony srodowiska i1 bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

9) Podczas catego okresu robot Wykonawca zapewni na swoj wiasny koszt dostep do terenow
potozonych w poblizu terenu budowy.

10) Materialy i czeSci uzyskane z rozbiorki konstrukcji lub czesci robot stanowig wiasnosé
Zamawiajacego 1 Wykonawca winien przedsigwzig¢ wszelkie srodki ostroznos$ci niezbedne
dla ich zachowania.

11) Materialty, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 10 winny by¢ zinwentaryzowane, co powinno
znalez¢ odzwierciedlenie w stosownym protokole.

12) Wykonawca jest zobowigzany do wspélpracy z Zamawiajagcym w celu prawidlowego
I terminowego wykonania Umowy.

13) Wykonawca jest zobowigzany do wuczestniczenia w naradach koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajacego.

14) Zamawiajacy zastrzega sobie akceptacje elementéw oraz kolorystyki wykonczenia.

15) Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do:

e przeprowadzenia prob,

o sprawdzen

o rozruchu urzadzen zamontowanych w budynku,

« szkolenia pracownikow

o uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu

§4
Wymogi dotyczace materialow

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wilasnych, przy
zastosowaniu wlasnych maszyn 1 urzadzen.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 266 z pézn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018, poz. 1202 z pdzn. zm.), wymaganiom
dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych.

3. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za jako$¢ materiatow uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow zamiennych bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

4. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych
mowa w ust.2.

5. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 11 2
uzyska¢ od Inspektora Nadzoru zatwierdzenie zastosowania tych materiatow przedktadajac
probki oraz okazujac dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane i dokumentacja
projektowa. Inspektor Nadzoru zatwierdzi, bagdz odmowi zatwierdzenia przedtozonych probek
materiatdw wraz z dotyczacymi ich atestami i certyfikatami, niezwlocznie po ich przekazaniu
przez Wykonawce.

§5
Podwykonawcy

. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie czg$ci zamowienia
zastosowanie maja zapisy niniejszego paragrafu.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub =zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania i zaniechania.

3. Wykonawca moze z uwzglednieniem zasad wynikajacych z umowy:

1) powierzy¢ realizacje cze$ci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
3
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2) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa niz w Ofercie,

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie,

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

4. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz inny proponowany Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniajg je W stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia

5. Umowa z Podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna okreslac:
1)termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

2)ze Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwotg naleznego wynagrodzenia bez
odsetek w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane.

3)zakres robot do wykonania przez Podwykonawce (Dalszego Podwykonawcg), sposob
realizacji, zastosowane materiaty, ktore nie moga by¢ sprzeczne z umowg zawartg z
Zamawiajacym,

4)termin realizacji robdt objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekracza¢ terminu
realizacji zamowienia okreslonego w umowie z Zamawiajacym,

5)wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy) za wykonanie danego
zakresu robot,

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawceg, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z wykonawcg lub sprzecznych z
obowigzujacymi przepisami prawa.

7. Mozliwos¢ zaptaty bezposredniej, o ktorej mowa w ust. 5 pkt. 2) dotyczy wytacznie naleznosci
powstaltych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane (a w przypadku dostaw lub ustug po spetnieniu warunku,
0 ktéorym mowa w ust. 14) — stad przystepujac do realizacji robdt budowlanych Podwykonawca
zobowigzany jest posiada¢ zaakceptowang Umowe o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem.

9. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo
zglasza zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy. W przypadku braku pisemnych
zastrzezen do przedlozonego projektu umowy uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy zglasza pisemny sprzeciw do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej przediozenia. W przypadku
braku pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo uwaza si¢ za
akceptacje przez Zamawiajgcego.

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$¢
z oryginalem kopi¢ Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.
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Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego
przedktadania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo (jej zmiany), ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia
nie s3 dhuzsze niz 30 dni, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach platnosci okreslonych w Umowie o
podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z projektem umowy o
podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument wiasciwy z
uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajacych
umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.
Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do faktury wraz z innymi dokumentami
wymaganymi przedmiotowa umowg réwniez os$wiadczenia Podwykonawcéw lub dowody
dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym podwykonawcom), ktérych
termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, nalezycie podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego je Podwykonawcy lub dowody powinny
potwierdza¢ brak zalegltosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcow wynikajacych z Umow o podwykonawstwo na dzien realizacji
naleznosci z faktury.
Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktéra Zamawiajacy
zaakceptowal, Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czeSci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem zaplaty
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zobowigzany jest wezwaé Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych
zasadnosci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie
nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy zadania Podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 20 podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy posiada uprawnienie do dysponowania
wskazanymi kwotami zgodnie z postanowieniami art. 143c ust. 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych (odmawia dokonania bezposredniej zaptaty, dokonuje bezposredniej zaplaty
Podwykonawcom, sktada przedmiot zadania do depozytu sagdowego).
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenia, jezeli
Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ dokumentami potwierdzajagcymi nalezyte
wykonanie i odbior robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 18 1 19 uwag w
sposOb wystarczajacy wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy podejmuje decyzj¢ w przedmiocie platnosci bezposredniej na rzecz
Podwykonawcéw w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia zgloszenia zadania zapflaty.
Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich
(PLN).
Kwotg zaptacong Podwykonawcy lub skierowana do depozytu sadowego Zamawiajacy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia Podwykonawcy, jezeli
sprz¢t techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie speiniaja
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreSlonych w postepowaniu 0
udzielenia zamoéwienia publicznego lub nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robot.
Zasady dotyczace podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.
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26. Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materialami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w umowie
w sprawie zamodwienia publicznego Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest
zobowigzany na zadanie Zamawiajagcego dokona¢ cesji na jego korzy$¢ uprawnien
wynikajacych z tych zobowigzan.

§6
Ubezpieczenie
1. Wykonawca, zapewni nastgpujace polisy ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczgcia do
daty zakonczenia robot:
1) ubezpieczenic od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na kwote nie nizsza niz 1 000 000,00 zt

§7
Terminy
Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy — w dniu przekazania placu budowy.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia

1) data zakonczenia robdt budowlanych: 30.06.2020r.
2) data wykonania badan i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu: 31.08.2020r.

=

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin wykonania petnego zakresu
prac objetych przedmiotowa umowa.
4. Wykonawca przekaze w dniu odbioru koncowego Zamawiajagcemu teren budowy.

§8
Odbiory i procedura

1. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior czesciowy,
3) odbidr koncowy,

2. Odbioru robot zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgloszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

3. Zamawiajacy przystagpi do odbioru czesciowego w ciggu 7 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru czgsciowego.

4. Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru koncowego.

5. Przed rozpoczgciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu nastgpujace
dokumenty:

1) protokoty odbiorow technicznych, atesty i certyfikaty itp. na wbudowane materiaty,

2) dokumentacj¢ powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

3) dziennik budowy,

4) protokoty badan i sprawdzen,

5) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg.

6. Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu zrealizowanego przedmiotu umowy
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych przepisami
prawa badan, prob.

7. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej oraz
wpisem do dziennika budowy. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy w
ciggu 21 dni od daty zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego.

8. Zatwierdzone przez Zamawiajacego oraz jego uprawnionych przedstawicieli protokoty odbioru
czegsciowego oraz protokot odbioru koncowego stanowic¢ beda podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktur VAT za wykonane zakresy robot.
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9. W trakcie realizacji zadania, odbioru lub odbioréw czesciowych i/lub odbioru koncowego
Zamawiajacy moze zleci¢ firmie zewngtrznej dokonanie audytu budynku w zakresie
prawidtowosci wykonania elementéw izolacyjnych budynku oraz jakos$ci dostarczonej i
zamontowanej stolarki zewnetrznej 1 wewnetrznej. Jezeli audyt wykaze nieprawidlowosci w
wykonaniu zamoéwienia, Wykonawca poprawi na wlasny koszt te elementy ktére otrzymaly
ocen¢ negatywna audytu a ponowne wykonanie audytu zlecone begdzie na koszt wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega, ze ilos¢ dokonanych audytow moze ulec zwielokrotnieniu do momentu

uzyskania pozytywnej oceny audytu.
§9

Wady ujawnione w trakcie odbioru
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przyshuguja nastepujace uprawnienia:
1) Jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia:

a) Zamawiajacy wyznaczy termin ich usunigcia,

b) jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
nalicza mu kary umowne za kazdy dzien zwtloki, wyznaczajac ostateczny termin odbioru
robot. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej (innemu wykonawcy), zawieszajac dziatalnosé
komisji odbiorowej do czasu ich usunigcia,

¢) w przypadku okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b) kosztami usunig¢cia wad
przez osobe trzecig zostanie obcigzony Wykonawca. W pierwszej kolejnosci
Zamawiajgcemu przyshuguje prawo ich pokrycia z wynagrodzenia Wykonawcy.

2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie =z
przeznaczeniem Zamawiajgcy moze stosownie obnizy¢ wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy na koszt
Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad.

N

§ 10
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie robot budowlanych objetych umowa zgodnie ze
zlozong oferta wynosi:................. + 23 % podatku VAT co daje kwote ....ccevvvveennrennens
DrULEO (STOWNIC: . ... e e ).
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ rozliczenia fakturami czeSciowymi i1 jedng faktura
koncowa. Warto$¢ kazdej z faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 20 % warto$ci zadania
brutto.
Zamawiajacy dokona zaptaty tylko i wylacznie za zrealizowane roboty.
Zamawiajacy nie udziela pozyczek ani zaliczek.
Podstawe do wystawienia faktur czgsciowych stanowi¢ beda protokoly odbiorow czesciowych,
natomiast faktury koncowej - protokoét odbioru koncowego.
6. Wykonawca zobowigzany jest wystawia¢ faktury na ptatnika:
Ptatnika — Nabywca:
Gmina Gnojnik,
Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik
NIP: 869-11-86-447
Odbiorca:
Urzad Gminy Gnojnik,
Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik
Faktury wystawione w inny sposob bgdg zwracane Wykonawcy.
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7. Nalezno$¢ Wykonawcy przekazywana begdzie na rachunek wykonawcy wskazany w fakturze w
terminie do 30 od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktur wystawionych przez
Wykonawce po dokonaniu odbioréw czesciowych i/lub odbioru koncowego przedmiotu
umowy. Blednie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odbioru czg¢sciowego lub
koncowego spowodujg naliczenie ponownego 30-dniowego terminu ptatnosci od momentu
dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentéw.

8. Do faktur wystawionych przez Wykonawce, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie
zalaczone bedzie zestawienie naleznosci dla Podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest
do przedlozenia Zamawiajacemu dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. Brak tych dowodéw uprawnia Zamawiajacego do wstrzymania wyptaty na rzecz
Wykonawcy wynagrodzenia w czesci przystugujacej Podwykonawcy, ktéorego dowodu
Wykonawca nie przedtozyl, do czasu przedtozenia tego dowodu.

9. W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robot bedzie odbiegata od ilosci robot
wynikajacych wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robot) bedacego podstawa
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zostanie
proporcjonalnie zmniejszone lub zwigkszone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w
kosztorysie ofertowym.

10. W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ dokonania robot innego rodzaju niz w przedmiarze
robot, a koniecznych do wykonania i1 obj¢tych przedmiotem umowy, moga by¢ one wykonane
na podstawie kosztorysoOw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru i Zamawiajacego, ktory stanowi dla Stron podstawe do sporzadzenia aneksu
do umowy. Roboty te beda rozliczane na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
Wykonawce potwierdzonych przez inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
Kosztorysy te winny by¢ opracowane w oparciu o nastgpujace zalozenia:

a/ ceny czynnikow produkcji (Rbg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysow ofertowych
ztozonych przez Wykonawce.

b/ w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robdt w oparciu 0 zapisy w pkt a,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wykonania. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda KNR-y.
W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a
nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

11. Bez zatwierdzenia protokolu konieczno$ci przez zamawiajacego wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych.

12. Roboty zamienne rozlicza si¢ stosujac zasady wyzej opisane.

13. Za roboty niewykonane jako uznane za zbg¢dne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym oraz
specyfikacjg istotnych warunkow zamoéwienia wynagrodzenie nie przystuguje.

§11
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ 1 trwatos¢ wykonanych robot, a takze ich
wykonanie zgodnie z niniejsza umowa, cato$cig dokumentacji oraz obowigzujacymi przepisami.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ...... miesiecznej gwarancji jakosci na zrealizowany
przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru koncowego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady tj. jawne lub ukryte wtasciwos$ci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy
robotach budowlanych, w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemoznos¢ uzywania lub
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, niezgodno$¢ materiatow uzytych
do realizacji zadania, o ktorych mowa w § 4 Umowy, zmniejszenie warto$ci przedmiotu
umowy, obnizenie stopnia uzyteczno$ci przedmiotu umowy, obnizenie jakosci lub inne
uszkodzenia w przedmiocie umowy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma
wlasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacjg robot posiada¢ powinien lub zostal wydany w stanie
niezupelnym. Za wad¢ uznaje si¢ rowniez sytuacje, w ktdrej przedmiot umowy nie stanowi
wlasnos$ci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;.

8



Q555 e M\ MALOPOLSKA i

Projekt umowy — zalgcznik nr 8 do siwz

4. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady, Zamawiajacy jest uprawniony, wedlug swojego
uznania do:

1) Zadania nieodplatnego usuniecia wady,

2) Wskazania przez Zamawiajgcego trybu usunig¢cia wady lub wymiany Wyrobu na wolny od
wad,

3) Zadania od Wykonawcy odszkodowania obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak i
utracone korzysci, jakiej doznal Zamawiajacy na skutek wystapienia Wady,

4) Zadania od Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. c,

5) Zadania od Wykonawcy odszkodowania za nieterminowe usuniecie Wad lub wymiane
wyrobu na wolny od Wad, w wysokos$ci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktorej
mowa w pkt 4),

5. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Wykonawca jest
zobowiazany do:

1) Terminowego spelniania zadania Zamawiajacego dotyczacego nicodptatnego usunigcia
Wady, przy czym usuni¢cie wady moze nastapi¢ réwniez poprzez wymiang wyrobu
wchodzacego w zakres przedmiotu umowy na wolng od Wad,

2) Terminowego spelnienia zgdania Zamawiajacego dotyczacego nicodplatnej wymiany
Wyrobu na wolny od Wad,

3) Zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 3,

4) Zaptaty kary umownej, o ktoérej mowa w ust. 4 pkt 4,

5) Zaptaty odszkodowania, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 5

6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust.
2 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy poza uprawnieniami okreslonymi w ust. 4, moze powierzy¢ usunigcie
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyl uprawnionemu z gwarancji
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub
zwrbcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czg$¢ rzeczy, przepis powyzszy
stosuje sie¢ odpowiednio do cze§ci wymienione;.

9. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien z
tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

10. Okres rgkojmi za wady przedmiotu umowy wynosi ...... miesiecy od dnia odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

11. W okresie trwania gwarancji i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do nieodptatnego usunigcia
zaistniatych wad. Wykonawca usunie wady w terminie 14 dni liczac od daty powiadomienia
przez Zamawiajacego. Wady niemozliwe do usunigcia w terminie 14 dni zostang usunigte w
terminie technologicznie uzasadnionym, uzgodnionym uprzednio z Zamawiajgcym.

12.Z zastrzezeniem wust. 13 w przypadku ujawnienia wad w terminie przyshugiwania
Zamawiajacemu uprawnien z tytutu rekojmi Zamawiajacy moze wedle swojego wyboru:

1) zada¢ bezptatnego usunigcia wad, w terminie, wyznaczonym zgodnie z ust. 11 bez wzgledu
na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow,

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy, odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej.

13. Jezeli stwierdzone wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego czesci
zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposdb istotny ograniczaja osiggnigcie okreslonych
dokumentacja projektowa parametrow Zamawiajacy moze wedtug swego wyboru odstapi¢ od
umowy, zawiadamiajac o tym wilasciwe organy nadzoru i inspekcji lub zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia
szkody wyniklej z opdznienia.

14. Zamawiajacy na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji rozpocznie ostateczny przeglad
gwarancyjny przedmiotu umowy, polegajacy na ocenie stanu technicznego zrealizowanej
inwestycji.
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15. W celu dokonania ostatecznego przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy powota komisje, ktorej
zadaniem bedzie dokonanie takiego przegladu zrealizowanej inwestycji. W skiad komisji
wchodzg oprocz przedstawicieli Zamawiajacego, przedstawiciele Wykonawcy. W celu
zapewnienia udziatu przedstawicieli Wykonawcy w pracach komisji, Zamawiajacy zobowigzuje
si¢ zawiadomi¢ Wykonawce o planowanym terminie ostatecznego przegladu gwarancyjnego.
Wykonawca o terminie przegladu powinien by¢ powiadomiony, na co najmniej 7 dni przed
planowanym terminem przegladu. W przypadku nie przybycia przedstawicieli Wykonawcy
(mimo skutecznego powiadomienia) uprawnia to Zamawiajgcego do przeprowadzenia
samodzielnie ostatecznego przegladu gwarancyjnego oraz sporzadzenia stosownego protokotu.

16. Jezeli komisja stwierdzi wady w zrealizowanej inwestycji, to woéwczas doreczy Wykonawcy
kopi¢ protokotu. W takim przypadku Zamawiajacy wzywa Wykonawce do usuniecia
stwierdzonych wad oraz wyznacza termin ich ostatecznego usuniecia.

17. Jezeli Wykonawca usunie wady to:

1) Zamawiajacy sporzadza protokot ostatecznego przegladu gwarancyjnego w 3 egzemplarzach,

2) po podpisaniu protokotu przez obie strony 2 egz. otrzymuje Zamawiajacy a 1 Wykonawca.

18. Jezeli Wykonawca nie usunagt wad nadajacych si¢ do usuniecia:

1) w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy, zachowujac prawa
wynikajagce z gwarancji 1 rekojmi moze zleci¢ ich wusunigcie innemu podmiotowi
zawiadamiajac o tym fakcie Wykonawce,

2) kosztami usunigcia wad przez osobg trzecig zostanie w takim przypadku obcigzony
Wykonawca. W pierwszej kolejno$ci Zamawiajagcemu przyshuguje prawo ich pokrycia z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3) dziatalnos¢ komisji odbiorowej do czasu usunig¢cia wad ulega zawieszeniu.

19. W okresie gwarancji i rgkojmi moga by¢ przeprowadzone coroczne przeglady gwarancyjne
majace na celu ujawnienie wad w wykonanym przedmiocie zamdwienia

20. Do przeprowadzenia powyzszych przegladow bedzie miata zastosowanie procedura okreslona
w niniejszym paragrafie.

§12
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu nienalezytego wykonania umowy

W okresie obowiagzywania, po rozwigzaniu, po odstgpieniu przez Zamawiajacego od umowy z

przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest 1 bedzie

odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy
beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez

Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§13
Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze

1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.

2. Kary beda naliczane w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng za:

a) zwloke w terminie wykonania lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10, liczac od dnia nast¢pnego po uptywie
terminu przewidzianego na wykonanie umowy, wskazanego w § 7.

b) zwloke¢ w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w wysokos$ci
0,5 % wynagrodzenia brutto za wadliwie wykonane roboty za kazdy dzien zwtoki liczonego
od dnia uzgodnionego na usuni¢cie wad,

C) odstgpieniec od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, okreslonego w § 10,

d) opoznienie w terminie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien op6znienia, liczac od nastgpnego dnia po uptywie
terminu wskazanego w umowie o podwykonawstwo,
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e) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawca w
wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

f) nieprzedtozenie do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w tej umowie,

g) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w tej umowie,

h) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w tej umowie.

1) Za nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentdéw, o ktorych mowa w § 17 ust. 3 oraz § 17
ust. 4 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, w zwigzku z niewypetnieniem
obowigzku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace - kara umowna w
wysokosci 1.000 zi, za kazdy przypadek.

J) W przypadku stwierdzenia dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzkoéw, o ktorych mowa
w § 17 ust.1 Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy i naliczy¢ Wykonawcy dodatkowo
kare umowng za odstgpienie od umowy w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego brutto

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kar¢ umowng za:

a) zwloke w rozpoczeciu odbioru koncowego w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto, za kazdy dzien liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbiér powinien by¢
rozpoczety,

b) odstapienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia za przedmiot umowy brutto.

3. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strong, ktora naruszyla postanowienie umowne
w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez drugg stron¢ z zadaniem zaptaty. Zamawiajacy w
razie opoznienia w zaptacie kary przez Wykonawce, moze potraci¢ nalezng mu kar¢ z naleznosci
Wykonawcy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktury naleznej
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ potracenia wniesionego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy tytulem pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

6. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego
wysokos$¢ kar umownych do wysoko$ci poniesionej szkody.
7. Okolicznosci 1 przyczyny lezace po stronie Wykonawcy, ktére spowoduja nie wydanie

decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przez wilasciwy organ traktowane beda jako nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

8. Strony zgodnie postanawiaja, iz w razie odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do tacznego dochodzenia zaréwno kary umowne;j
z tytulu niewykonania umowy - odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
oraz kary umownej z tytulu opodznienia w terminie wykonania umowy naliczonej do dnia
odstapienia od umowy.

0. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na ogdlnych zasadach kodeksu cywilnego.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartoS§ci umowy tj.
.......................... 7t (stownie:
.................................................................................................... ) wniesione
zostanie Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie
............................................. winno by¢ nieodwolalne, bezwarunkowe i1 platne na

pierwsze zadanie.
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3. Strony ustalaja, Ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
W nastepujacy sposob:

1) 70 % w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia 1 uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

2) pozostate 30 % nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, o ktorym
mowa w § 11 pkt 10.

4. Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach skierowanych do
instytucji wystawiajgcej zabezpieczenie.

5. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie staje si¢
wlasno$cig Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowag wykonania robot
I pokrycia roszczen z tytulu rgkojmi za wady wykonanych robot.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy ztozonym w
formie niepieni¢znej nie moze znalez¢ si¢ zapis, uzalezniajacy uruchomienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na rzecz Zamawiajacego od zlozenia przez Wykonawce
pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy o uznaniu roszczenia oraz kwoty roszczenia, bedacego
przedmiotem wezwania do zaplaty.

§15
Odstapienie

1. Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci bez prawa
Wykonawcy do Zzadania odszkodowania:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czgs$ci umowy,

2) jezeli zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub likwidacji firmy
Wykonawcy,

3) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

2. Wszelkie materiaty znajdujace si¢ na terenie budowy urzadzenia i sprz¢t bedace wlasnos$cia
Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego i
pozostang do jego dyspozycji w przypadku odstgpienia od realizacji Umowy z powodu
podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawce, chyba, ze Zamawiajacy podejmie
decyzj¢ o ich zwrocie.

3. W razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba, ze Zamawiajacy zwroci je Wykonawcy ,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegblowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
(inspektora nadzoru) sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot wg stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, przez ktora nastgpito rozwigzanie umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialéw, ktore moga by¢ wykorzystane przez innego
Wykonawce do realizacji robot, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie
zaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbior robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,
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5) Niezwlocznie a najp6zniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.
5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 16
Zmiany umowy
1.Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej] umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Zamawiajacy poza mozliwo$ciag
zmiany na podstawie art. 144 ustawy Pzp przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonania zmiany
postanowien umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy/clementéw robot, na uzasadniony wniosek
wykonawcy, w szczegolnosci gdy jest spowodowana:

a) koniecznosécig wykonania zamowien dodatkowych wptywajacych na termin wykonania
robot objetych umowa podstawowa,

b) wystgpieniem niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonawcy wykonanie robét, klesk zywiotowych etc.,

C) nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie zamawiajgcego, takich jak: opdznienia,
utrudnienia robot, zawieszenia robdt lub przeszkodami dajagcymi si¢ przypisaé
Zamawiajacemu.

2) zmiany o0sob przewidzianych do realizacji zamowienia przez Strony w przypadku
nieprzewidzianych zdarzen losowych migdzy innymi takich jak: $mier¢, choroba, ustanie
stosunku pracy pod warunkiem, ze osoby zaproponowane bg¢da posiadaty takie same
kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie,

3) zmiany podwykonawcy, w tym przypadku gdy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych - pod warunkiem
wykazania zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetniaja je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia, ocena spetniania warunkow dokonana bedzie przez zamawiajacego
na moment sktadania ofert lub zgloszenia zmiany przez wykonawce,

4) usunigcia rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu pojg¢ lub sformutowan uzytych w
Umowie, ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana tresci Umowy bedzie
umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub niejasnosci 1 doprecyzowanie jej zapisow w celu jej
jednoznacznej interpretacji,

5) zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w tym zakresie przewiduje si¢ mozliwo$¢
zmiany wynagrodzenia stosownie o0 zmieniony zakres prac,

6) zmiany w zakresie harmonogramu rzeczowo - finasowego,

7) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zaméwienia w postaci odmiennych od przyjetych w
specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkow geologicznych skutkujacych
niemozliwoscia ~ zrealizowania  umowy  przy  dotychczasowych  zalozeniach
technologicznych,

8) zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamowienia w postaci odmiennych od przyjetych w
dokumentacji warunkéw terenowych w szczegodlno$ci istnienia niezinwentaryzowanej
infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektow
budowlanych skutkujacych niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu zamoOwienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

9) wprowadzeniu rozwigzan/robot zamiennych z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez zamawiajacego lub wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla
zamawiajacego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisOw prawa,
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C) zaprzestania produkcji materiatbw budowlanych badz urzadzen, ktorych uzycie
zamawiajacy przewidziat przy realizacji przedmiotu umowy,
d) wad dokumentacji projektowej,
e) zmiany przepisOw prawa w szczegOlno$ci prawa budowlanego w trakcie realizacji
przedmiotu umowy,
f)mozliwo$ci obnizenia kosztoéw ponoszonych przez Zamawiajagcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy.
2.Zamawiajacy dopuszcza zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku
zmiany:
a) stawki podatku od towarow i ustug
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,
¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
- jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce
d) zakresu $§wiadczenia Wykonawcy.
e) w przypadku uzasadnionej i nieprzewidzianej zmiany zakresu robot, warto$¢
wynagrodzenia bedzie wyliczona nastgpujaco:
1) roboty beda rozliczane w oparciu o kosztorys powykonawczy réznicowy (przy czym
cena jednostkowa roboty przyjeta bedzie z kosztorysu ofertowego wykonawcy, a jezeli w
kosztorysie ofertowym nie wystepuje to z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres
ich wbudowania z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z)
zastosowanych w kosztorysie ofertowym wykonawcy;

2) roboty dodatkowe bedg rozliczane w oparciu o kosztorys powykonawczy wykonawcy
uwzgledniajacy rzeczywistg 1los¢ wykonanych robot, przy zastosowaniu ustalonych w
kosztorysie ofertowym cen jednostkowych prac, wchodzacych w zakres zaméwienia
podstawowego.

3.Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej, strona inicjujaca zmiang
przedstawia dokumentacj¢ zamienng zawierajacg opis proponowanych zmian wraz z
informacja o konieczno$ci lub nie zmiany pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy) oraz
przedmiar robét i niezbgdne rysunki. Dokumentacja ta wymaga zatwierdzenia do realizacji
przez Zamawiajacego.

4.Zmiana polegajagca na wprowadzeniu rozwigzan/robot zamiennych 1 dodatkowych w stosunku
do przewidzianych dokumentacja projektowa dla swojej wazno$ci wymaga sporzadzenia
protokotu konieczno$ci zatwierdzonego przez Przedstawiciela Zamawiajacego, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy (lub robdt) oraz Projektanta. Zmiana nie
wymaga sporzgdzania aneksu do umowy.

5.Dopuszczalne s3 wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposob, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postgpowania o zaméwienie nie wplynetaby na krag podmiotéw
ubiegajacych si¢ o zamowienie ani na wynik postgpowania. Takimi zmianami sg zmiany o
charakterze administracyjno — organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego,
dotyczac nazwy, siedziby wykonawcy lub jego formy organizacyjno — prawnej w trakcie
trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do likwidacji
oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

6.Warunki zmiany: Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§17
Wymagania, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a Pzp.

1. Zamawiajacy wymaga aby niniejsze zamoOwienie odbywalo si¢ poprzez wykonywanie
czynnosci w warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy - na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym przez
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Wykonawce lub podwykonawce - Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga,

zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci wchodzace

w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Wymog ten dotyczy o0sob

(pracownikow  fizycznych), ktéore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robot w szczegdlnosci:

a) zwigzanych w wykonaniem robot budowlanych,

b) zwiagzanych z wykonaniem robot instalacyjnych,

2. Wymog nie dotyczy osob kierujacych budowa, robotami, wykonujacych uslugi dostaw
materialdw  budowlanych, ustugi transportowe, sprzetowe i podobne.

3. Sposob dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu, w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy, pisemnego oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy potwierdzajgcego,
ze pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy sa zatrudnieni, przez caly okres realizacji
przedmiotu zamoéwienia, na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265). Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze czynno$ci wymienione w ust. I wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy

4. Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o
ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde
wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy
zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

e oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegoOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg¢ wraz ze wskazaniem
liczby tych osob, rodzaju umowy o prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia W imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
lubfi

e poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r r. 0 ochronie
danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania

§18
Postanowienia dodatkowe i koncowe
1. Przy realizacji niniejszej] Umowy maja zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy prawa
polskiego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.
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3. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktdre nie mogag by¢ rozstrzygnigte
polubownie, z zastrzezeniem ust. 4, beda rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

4. Na wypadek sporu mi¢dzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Zamawiajacy jest
zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postgpowania reklamacyjnego
polegajacego na skierowaniu do Wykonawcy konkretnego roszczenia. Wykonawca ma
obowigzek pisemnego ustosunkowania do zgloszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty
zgloszenia roszczenia na pismie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia
Zamawiajacego, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiajacy
jest uprawniony do wystgpienia na droge sadowa.

5. Umowge niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych 3 egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.

Integralna cze$¢ Umowy stanowi:

1. Oferta Wykonawcy z dnia.....- zatacznik nr 1

do Umowy
2. Specyfikacja Istotnych Warunkow
ZamoOwienia z dnia 22.05.2019r. wraz z
zatacznikami
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
KONTRASYGNATA

SKARBNIKA GMINY
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