Projekt

UCHWALA Nr ............. /2018
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie: wykazu wydatkow, ktére nie wygasajg z uptywem roku
budzetowego 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie
gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994 z pdzn. zmianami) oraz
art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej

uchwala, conastepuje:
§1

1. Ustala sie wykaz wydatkow, ktore nie wygasajg z uptywem roku budzetowego
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do Uchwaty Rady Miejskiej;
2. Plan finansowy tych wydatkow okresla zatgcznik nr 2 do uchwaty Rady Miejskie;j.

§2

Wykonanie uchwaty powierza sig Burmistrzowi Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zal. nr 1 do projektu uchwaty nr....../2018
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 28 grudnia 2018 roku

WYKAZ WYDATKOW , KTORE NIE WYGASAJA
Z UPLYWEM ROKU BUDZETOWEGO 2018r.

—_—

Nazwa zadania Kwota w zi Termin
realizacji

Opracowanie dokumentacji projektowej dla 37.000,00 30 czerwca 2019r
przebudowy drogi gminnej nr K 470115
Strona Proboszczowa na odcinku od
Kosciota do mostu na rzece Cedron k. boiska

Miejscowy plan zagospodarowania 16.605,00 30 czerwca 2019r
przestrzennego wsi Przytkowice etap Bi C

Opracowanie zmiany Studium uwarunkowan
| Kierunkdw zagospodarowania 46.002,00
przestrzennego oraz opracowanie zmiany
miejscowych planéw zagospodarowania

przestrzennego

30 czerwca 2019r

Razem kwota nie wygasajacych wydatkow 99.607,00

Uzasadnienie:

Poz.1

Wiw kwota jest wydatkiem majatkowym i stanowi wynagrodzenie za realizacje zadania pn.
» Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej nr K 470115 Strona
Proboszczowa na odcinku od Kosciola do mostu na rzece Cedron k. boiska”. W dniu
07.03.2018r. po przeprowadzeniu postepowania wylaniajacego wykonawce prac, podpisano
umow¢ na opracowanie przedmiotowe] dokumentacji projektowej zterminem realizacji do
15.10.2018r. Termin ten, na prosb¢ wykonawcy projektu, zmieniono Aneksem nr 1 do umowy z
dnia 15.10.2018r. i ustalono nowy - na dzien 10.12.2018r. W dniu 10.12.2018r. wykonawca
dokumentacji projektowej ponownie zwrdcil si¢ z prosba o przedhuzenie terminu wykonania
umowy, ze wzgledu na brak mozliwosci uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym
uniemozliwiajgcej zakoficzenie realizacji prac projektowych. Wykonawca prosbe swa
argumentuje brakiem mozliwosci uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, pomimo iz,
prawidlowy wniosek o wydanie takowej decyzji zlozyt 22.03.2018r, a przez organ wydajacy
decyzj¢ zostal poinformowany, ze decyzja zostanie wydana do dnia 30.09.2018r. Ze wzgledu na
powyzsze, brak jest mozliwosci zakonczenia prac projektowych w biezagcym roku i
wydatkowania srodkéw finansowych w roku biezacym na ten cel.




Zat. nr 2 do projektu uchwaty nr ... /2018
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 28 grudnia 2018roku

Plan finansowy wydatkoéw, ktére nie wygasajg z uptywem

roku budzetowego 2018

Whydatki inwestycyjne jednostek 37.000,00

budzetowych

R TR R BT |

37.000,00

~ Kwota Wydatki | Wydatki
| oglem |  majgtkowe |  biezgce

4300

Zakup usiug pozostatych 62.607,00

62.607,00

Razem plan finansowy wydatkéw nie wygasajacych

© 99.607,00

~ 37.000,00

| 62.607,00




Poz.2 W zwiazku z przesunieciem terminu rozpatrzenia wniosku w sprawie wyrazenia
zgody na zmiang przeznaczenia terenéw rolnych na cele nierolnicze przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi brak mozliwosci realizacji w roku biezgcym.

Poz.3 W zwiazku z trwajgca oceng zgodnosci z prawem uchwat przez Wydziat Prawny
i Nadzoru Matopolskiego Urzedu Wojewddzkiego brak mozliwosci realizacji w roku

biezgcym.



