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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ 

UMOWA NR  

zawarta w dniu ____________ r. w ______________ pomiędzy:  

Muzeum Archeologiczne w Krakowie ul. __________, __-___ ___________, wpisanym do 
Rejestru  Instytucji  Kultury  (RIK)  prowadzonego  przez  Województwo  Małopolskie  - 
numer wpisu RIK ____ z dn. _________ r., NIP: _______, REGON: ______, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: ___________________ 

a  

___________________ przy ulicy _________,  ____________ wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS _______, NIP ____________, 
REGON _______________, reprezentowaną przez ________________________ –zwanym(-
ą) dalej „Wykonawcą”,  

zwanymi dalej również „Stronami”.  

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie o 
_____________________ ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.  z  2021  r.  poz.  1129  ze  zm.),  pt:  _______________________,  finansowanego  z 
__________________________, Strony zawierają umowę następującej treści:  

 

 

§ 1 

Definicje 

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:  

1) „Dniu roboczym” – za dzień roboczy uznaje się dzień od poniedziałku do piątku, z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

2) „Dokumentacji  projektowej”  –  należy  przez  to  rozumieć  komplet  dokumentów 
dotyczących Inwestycji, w tym m.in. projekt budowlany, projekty wykonawcze 
wszystkich  branż,  informację  dotyczącą  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz 
przedmiary robót – w rozumieniu rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 
dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych niezbędnych do uzyskania decyzji 
o  pozwoleniu  na  budowę,  zrealizowania  i  oddania  do  użytkowania  Inwestycji,  oraz 
kosztorysy inwestorskie, które są zapewniona przez Zamawiającego.  

3) „Inwestycji” lub „Zadaniu Inwestycyjnym” – należy przez to rozumieć przebudowę 
Muzeum  Archeologicznego  w  Krakowie  zgodnie  z  zakresem  określonym  w  Opisie 
Przedmiotu Zamówienia dalej „OPZ”.  
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4) „Inżynierze zastępczy” – należy przez to rozumieć zespół specjalistów 
uczestniczących w procesie budowlanym m.in. w celu pełnienia nadzoru 
inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach Inwestycji, 
wskazany przez Zamawiającego,  

5) „Odbiorze częściowym” – należy przez to rozumieć potwierdzenie wykonania 
określonej  części  robót  budowlanych,  zrealizowanych  w  ramach  Inwestycji,  co  do 
zasady dotyczy to robót zrealizowanych w danym miesiącu.  

6) „Odbiorze końcowym Inwestycji” – należy przez to rozumieć pisemne (z udziałem 
Wykonawcy,  Zamawiającego  i  Inżyniera  zastępczego  potwierdzenie  zrealizowania 
całego zakresu umownego Inwestycji, które jednocześnie stanowi przekazanie 
Inwestycji Zamawiającemu – przy czym odbiór końcowy Inwestycji uważa się za odbiór 
przedmiotu umowy.  

7) „Odbiorze  końcowym  technicznym”  –  należy  przez  to  rozumieć  potwierdzenie 
wykonania całości robót budowlanych zrealizowanych w ramach Inwestycji.  

8) Forma pisemna – za formę pisemną rozumie się także elektroniczne odwzorowanie / 
kopię opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   

9) Półrocze – należy rozumieć okres od 1 stycznia do 30 czerwca oraz 1 lipca do 31 
grudnia danego roku.   

10)  „Prawo budowlane” – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2020 
poz. 1333 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.   

11)  „Specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych”  lub 
„STWiORB” – należy przez to rozumieć opracowanie w rozumieniu rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – sporządzone dla Inwestycji, 
które zapewnia Zamawiający.  

12) „Umowie o dofinansowanie” – należy przez to rozumieć umowę numer: _______ 

13) „SWZ” – należy przez to rozumieć „Specyfikację Warunków Zamówienia” dotyczącą 
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

14) „Sile wyższej” – należy przez to rozumieć okoliczności o charakterze zewnętrznym, 
mające  nadzwyczajny  charakter,  niedające  się  przewidzieć  oraz  którym  nie  można 
zapobiec. W szczególności są to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych (np. 
powodzie, huragany, trzęsienia ziemi) lub nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego 
(wojna,  stan  wyjątkowy,  ogłoszenie  stanu klęski  żywiołowej).  Nie  uznaje  się  za  siłę 
wyższą strajku, wzrostu cen materiałów, wyrobów, urządzeń lub usług. 

15) „Ustawie Prawo zamówień publicznych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 
11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze 
zm.). 
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§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku Gmachu Głównego Muzeum 
Archeologicznego polegająca na adaptacji strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z 
wykonaniem: windy, wykonaniem niezbędnych dróg ewakuacji p.poż (przebudowa klatki 
schodowej  nr  1  i  nr  4  –  wydzielenie  pożarowe  oddymianie  mechaniczne,  wykonanie 
przebudowy skrzydła południowo-wschodniego gmachu oraz przebudowy i modernizacji 
pomieszczenia portierni/wejścia służbowego od strony ul. Senakciej 3, a także 
zagospodarowanie fragmentu terenu dziedzińca w okolicy skrzydła południowo-
wschodniego.  

2. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem umowy określa Opis Przedmiotu 
Zamówienia oraz Dokumentacja projektowa.  

3. Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 
a w szczególności  z przepisami Prawa budowlanego oraz na warunkach ustalonych  w 
niniejszej umowie oraz ofertą Wykonawcy. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z położeniem i stanem faktycznym i prawnym 
terenu budowy i jego okolic przed zawarciem umowy, a także miejscowymi wymaganiami 
w  zakresie  ochrony  środowiska,  warunkami  hydrologicznymi,  warunkami  infrastruktury 
komunikacyjnej i technicznej oraz istniejącymi i mogącymi powstać ograniczeniami tras 
dostępu do terenu budowy, w tym w szczególności dotyczącymi pojazdów budowy.  

 

§ 3 

Zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Zamawiający zobowiązuje się do:  

1) przekazania Wykonawcy wszelkich niezbędnych pełnomocnictw umożliwiających 
wykonanie przedmiotu umowy,  

2) protokolarnego  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  dla  Inwestycji  w  terminach 
ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą,  

3) prowadzenia nadzoru nad realizacją umowy i robót budowlanych za pośrednictwem 
Inżyniera zastępczego,  

4) przystąpienia do odbiorów na zasadach określonych w umowie,  

5) protokolarnego Odbioru końcowego Inwestycji na zasadach określonych w umowie, 

6) zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 

7) przekazania Dokumentacji projektowej i STWiORB.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy i poniesienia związanych 
z tym wszelkich kosztów, a w szczególności do:  

1) przeprowadzenia wizji  lokalnej  terenu  Inwestycji  przed  rozpoczęciem  prac  oraz 
zapoznanie się z Dokumentacją projektową i STWiORB,  
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2) przedstawiania  Inżynierowi  zastępczemu  wyników  badań  i  pomiarów  zgodnych  z 
obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczególnych robót oraz 
wszystkich innych dokumentów dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

3) współpracy z Inżynierem zastępczym i respektowania postanowień odrębnej, zawartej 
przez  Zamawiającego  z  Inżynierem  zastępczym  umowy,  która  została  przekazana 
Wykonawcy w dniu zawarcia niniejszej umowy, 

4) złożenia  –  o  ile  jest  wymagany  –  projektu  technicznego  razem  z  wnioskiem  o 
udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót we 
właściwym urzędzie,  

5) pozyskanie oświadczenia lub kopii oświadczenia o którym mowa w art. 41 ust. 4a pkt 
2) prawa budowlanego oraz dostarczenia go do organu nadzoru budowlanego wraz z 
zawiadomieniem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, o ile jest to 
wymagane przy realizacji umowy,  

6) każdorazowo  do  pisemnego  uzgodnienia  z  Zamawiającym  wszelkich  szczegółów 
technicznych i użytkowych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w tym 
wszystkich rozwiązań wizualnych; brak takiego uzgodnienia będzie stanowił ryzyko 
Wykonawcy i może być podstawą do niedokonania odbioru tych prac przez 
Zamawiającego, 

7) uzyskania akceptacji Inżyniera zastępczego dla materiałów przeznaczonych do 
wbudowania  przed  ich  wbudowaniem  –  na  podstawie  przedstawionych  atestów  i 
świadectw  jakości;  w  przypadku  niedotrzymania  tego  warunku  i  niedopuszczenia 
materiału do wbudowania, Wykonawca dokona wymiany tego elementu lub materiału 
na własny koszt, 

8) pozyskania niezbędnych opracowań, zgód, opinii itp. dla uzyskania decyzji i pozwoleń 
wymaganych dla Inwestycji, o ile takie będą wymagane, a Zamawiający nie jest w ich 
posiadaniu,   

9) dokonania w celu realizacji Inwestycji skutecznych zgłoszeń zamiaru rozbiórki 
obiektów budowlanych w imieniu i na rzecz Zamawiającego lub w razie konieczności 
– uzyskania w celu realizacji Inwestycji ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę 
jeżeli  stan faktyczny  tego  wymaga (w  przypadku konieczności  uzyskania  decyzji  o 
pozwoleniu  na  rozbiórkę  wszystkie  postanowienia  umowy  dotyczące  zgłoszenia 
zamiaru rozbiórki stosuje się odpowiednio),  

10) odebrania terenu budowy, jego odpowiedniego zabezpieczenia, a także 
przystosowania do potrzeb prac budowlanych, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w 
Dokumentacji projektowej,  

11) przestrzegania  wszelkich  wskazówek  i  decyzji  Zamawiającego  które  zostaną  mu 
przekazane w formie pisemnej,  

12) wykonania innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w tym w 
szczególności:  

a. wykonania (jeśli będzie to wymagane) opracowań dla przebudowy kolidującej 
infrastruktury wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień, zezwoleń i 
decyzji, oraz wykonanie takiej przebudowy,  
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b. opracowania i stosowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,  

c. opracowania i uzgodnienia „Instrukcji postępowania na wypadek pożaru” oraz 
„Planu rozmieszczenia podręcznych środków gaśniczych w trakcie budowy” i 
dostosowania warunków placu budowy do wytycznych zawartych w ww. 
dokumentach przez osobę posiadającą do tego uprawnienia. Jeżeli zgodnie z 
prawem wymagana będzie aktualizacja ww. dokumentów leży ona po stronie 
Wykonawcy,   

d. organizacji  i  realizacji  dostaw  materiałów  budowlanych  oraz  wyposażenia 
budynku będącego przedmiotem Inwestycji zgodnie z Dokumentacją 
projektową,  

e. złożenia wniosku i uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku będącego przedmiotem 
Inwestycji,   

f. opracowania wszelkiej innej dokumentacji wynikającej z przepisów 
szczegółowych, wraz z niezbędnymi badaniami i pomiarami, a także uzyskania 
wszelkich innych opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych 
wymaganych do realizacji przedmiotu umowy,  

g. zapewnienia i utrzymania w czystości na zapleczu budowy pomieszczenia wraz 
z zapleczem sanitarnym dla Inżyniera zastępczego,  

h. przeszkolenia  osób  wskazanych  przez  Zamawiającego  w  zakresie  obsługi 
zamontowanych w danym obiekcie instalacji i urządzeń.  

13) Wykonawca  zapewni  w  trakcie  wykonywania  umowy  środki,  maszyny  i  urządzenia 
oraz wykwalifikowany personel, w tym posiadający niezbędne dla realizowanych robót 
budowlanych  uprawnienia  do  wykonywania  samodzielnych  funkcji  technicznych  w 
budownictwie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa – w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, przez cały okres realizacji Inwestycji (w 
tym  zapewni  ciągłą  obecność  niezbędnych  osób  do  pełnienia  nadzoru  w  trakcie 
wykonywania robót budowlanych). Jeśli Wykonawca uzna, iż do prawidłowej i pełnej 
realizacji  przedmiotu  umowy  jest  konieczny  dodatkowy  wykwalifikowany  personel, 
zapewni takie osoby na własny koszt.  

14) Wykonawca  zobowiązuje  się  opuścić  teren  budowy  Inwestycji  do  14  dni  po  dniu 
podpisania protokołu Odbioru końcowego technicznego, pozostawiając go w stanie 
uporządkowanym.  

15) Wykonawca będzie zobowiązany utrzymywać nadzór nad terenem budowy do dnia 
protokolarnego Odbioru końcowego Inwestycji.  

16) Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów 
ponosi Wykonawca.  

17) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac budowlanych w sposób, który nie 
ingeruje nadmiernie w otoczenie, a także w sposób umożliwiający wykonywanie prac 
remontowych  innym  wykonawcom  wykonującym  remonty  w  tym  samym  czasie  na 
terenie Inwestycji. 
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§ 4 

Terminy realizacji umowy 

1. Zamówienie zostanie wykonane do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie 
później niż do 31.10.2023 r.  Rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy nastąpi z dniem 
jej zawarcia.  

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji:  

1) wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Inwestycji w terminie do 7 dni od 
dnia zawarcia umowy dla zakresu rzeczowo-finansowego robót budowlanych 
wszystkich branż, robót wykończeniowych, prac przygotowawczych oraz rozbiórek, z 
uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych czynności zgodnie z 
technologią wykonania robót oraz Dokumentacją projektową i sztuką budowlaną, 

2) szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Inwestycji podpisany przez 
Głównego Projektanta w terminie do 14 dni roboczych przed planowanym terminem 
rozpoczęcia robót budowlanych z podaniem: 

a.zakresu rzeczowo-finansowego robót budowlanych wszystkich branż, robót 
wykończeniowych, prac przygotowawczych oraz rozbiórek, z uwzględnieniem 
kolejności wykonywania poszczególnych czynności zgodnie z technologią 
wykonania robót oraz Dokumentacją projektową i sztuką budowlaną,  

b. terminu przeprowadzenia Odbioru końcowego technicznego,  

c.terminu przekazania Zamawiającemu dokumentacji podwykonawczej oraz 
uzyskania ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla Inwestycji.  

*W harmonogramie należy zaznaczyć zdarzenia (punkty krytyczne) mające wpływ na 
realizację robót budowlanych oraz Odbiór końcowy Inwestycji. Harmonogram ten winien być 
podpisany  przez  Głównego  Projektanta,  Inżyniera  zastępczego  i  kierownika  budowy  oraz 
uwzględniać wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 7, jak również limity finansowe 
ustalone w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej dla realizacji umowy.  

 

3.  Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) rozpoczęcia  wykonywania  robót  budowlanych  wyłącznie  po  uzyskaniu  pisemnej 
zgody Zamawiającego,  

2) uzyskania i przekazania Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie dla Inwestycji,  

3) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 
powykonawczej, instrukcji, wykazu środków trwałych oraz świadectw charakterystyk 
energetycznych Inwestycji w terminie do 3 dni od daty podpisania protokołu Odbioru 
końcowego  technicznego  –  w  3  egzemplarzach  pisemnych  i  w  dwóch na  nośniku 
elektronicznym.  

§ 5 
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Roboty budowlane 

1.  Zamawiający przekaże Wykonawcy, na podstawie protokołów, teren budowy dla realizacji 
Inwestycji.  

2.  Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:  

1) przejęcia terenu budowy,  

2) rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 
Zamawiającego,  

3) zapewnienia sprawowania stałego i ciągłego nadzoru robót przez kierownika budowy,  

4) zapewnienia  zasilania  terenu  budowy  w  niezbędne  media  i  zapłaty  za  te  media  na 
własny koszt,  

5) zorganizowania terenu i zaplecza budowy, w tym między innymi: ogrodzenia terenu 
budowy,  zorganizowania  stanowiska  przeciwpożarowego,  zapewnienia  oświetlenia 
terenu budowy, wykonania właściwego oznakowania terenu budowy zgodnie z 
Prawem budowlanym,  

6) zapewnienia stałego (24-godziny na dobę) dozoru terenu budowy oraz stałej łączności 
ze służbami ratowniczymi i porządkowymi,  

7) utylizacji materiałów pochodzących z rozbieranych obiektów budowlanych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa,  

8) wykonania  robót  budowlanych  dla  Inwestycji  zgodnie  z  zatwierdzoną  ostateczną 
decyzją  o  pozwoleniu  na  budowę  oraz  Dokumentacją  projektową,  STWiORB,  inną 
dokumentacją niezbędną do realizacji Inwestycji oraz z obowiązującymi przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,  

9) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru 
nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 
przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem nieuprawnionych 
osób  trzecich,  usuwania  awarii  związanych  z  prowadzeniem  budowy,  wykonania 
odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, jak również w trakcie i po 
zakończeniu  robót  doprowadzenia  do  należytego  stanu  terenu  budowy  i  terenu 
przyległego, co do którego oddziaływały roboty budowlane,  

10) opracowania  i  przekazania  Zamawiającemu  instrukcji  użytkowania  wyposażenia,  w 
tym dokumentacji techniczno-ruchowej (wszelkie urządzenia, aparatura i systemy).  

3.  Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy kompleksowo, w całości, koordynując wszelkie 
działania związane z jego wykonaniem.  

4.  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonywać  roboty  z  użyciem  materiałów,  których  koszty 
poniesie on sam. Wszystkie zastosowane przy wykonaniu robót materiały będą spełniać 
wymóg dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, określony w art. 10 ustawy 
Prawo budowlane.  

5.  Wykonawca w okresie budowy we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest w 
szczególności:  

1) realizować obowiązki wynikające z Prawa budowlanego,  
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2) zapewnić ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy,  

3) prowadzić dokumentację budowy, w tym: dziennik budowy, protokoły nadzorów 
autorskich, korespondencję itp.,  

4) składać Zamawiającemu i Inżynierowi zastępczemu (łącznie z protokołami odbiorów 
robót) miesięczne raporty w formie pisemnej z postępu robót, w tym: postęp rzeczowy, 
informacje na temat podwykonawców, okoliczności przerw, trudności realizacyjne, inne 
informacje uzgodnione przez Strony mogące mieć istotny wpływ na realizację 
Inwestycji itp.,  

5) przedstawiać  na  żądanie  Zamawiającego  w  formie  pisemnej  informacje  dotyczące 
rozliczenia robót budowlanych. 

6.  Zmiana osoby kierownika budowy jest możliwa pod warunkiem posiadania przez osobę 
zastępującą co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji, jakie były wymagane  w 
ogłoszeniu o zamówieniu dotyczącym Inwestycji. Wykonawca przedłoży w takim wypadku 
Zamawiającemu  kopie  dokumentów  niezbędnych  do  oceny  uprawnień  i  kwalifikacji,  a 
Zamawiający będzie uprawniony do odmowy zgody na zmianę osoby kierownika budowy, 
wyłącznie wtedy, gdy powyższe warunki nie zostaną spełnione. Zamawiający wyrazi zgodę 
w terminie __ dni od dnia przekazania dokumentów lub – w przypadku gdyby dokumenty 
były niekompletne bądź wymagały wyjaśnień – niezbędnych wyjaśnień przez Wykonawcę; 
w przypadku braku odpowiedzi Zamawiającego w powyższym terminie przyjmuje się, że 
zgoda została wyrażona.  

7.  W przypadku rażącego lub ponawiającego się niewypełniania postanowień umowy przez 
kierownika  budowy, Zamawiający ma prawo  żądania od  Wykonawcy zmiany osoby 
kierownika budowy. W takiej sytuacji postanowienia ust. 6 powyżej stosuje się odpowiednio.  

8.  Wykonawca wyznacza:  

Pana/Panią __________ do pełnienia funkcji kierownika budowy. 

9.  Wykonawca  oświadcza,  że  dysponuje  ww.  osobami  oraz  oświadcza,  że  ww.  osoby 
posiadają wymagane zdolności do wykonania przedmiotu umowy.  

10. Zmiana  osób,  o  których  mowa  w  ust.  8  powyżej,  jest  możliwa  pod  warunkiem 
posiadania  przez  osobę  zastępującą  co  najmniej  takich  samych  zdolności,  jakie  były 
wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu dotyczącym Inwestycji. Wykonawca przedłoży w 
takim wypadku Zamawiającemu kopie dokumentów niezbędnych do oceny wymaganych 
zdolności, a Zamawiający będzie uprawniony do odmowy zgody na zmianę danej osoby, 
wyłącznie wtedy, gdy powyższe warunki nie zostaną spełnione. Zamawiający wyrazi zgodę 
w terminie ___ dni od dnia przekazania dokumentów lub – w przypadku gdyby dokumenty 
były niekompletne bądź wymagały wyjaśnień – niezbędnych wyjaśnień przez Wykonawcę; 
w przypadku braku odpowiedzi Zamawiającego w powyższym terminie przyjmuje się, że 
zgoda została wyrażona.  

 

§ 6 

Podwykonawcy 

1.  Wykonawca  –  za  zgodą  Zamawiającego  –  może  korzystać  przy  realizacji  Inwestycji  z 
podwykonawców, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.  



 

Znak sprawy: DA-271-3/22 

9 

2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców i ich 
pracowników jak za działania i zaniechania własne.  

3.  Umowa  o  podwykonawstwo  nie  może  zawierać  postanowień  kształtujących  prawa  i 
obowiązki  podwykonawcy,  w  zakresie  kar  umownych  oraz  postanowień  dotyczących 
warunków  wypłaty  wynagrodzenia,  w  sposób  dla  niego  mniej  korzystny  niż  prawa  i 
obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiający a Wykonawcą.  

4.  Wykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są 
roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy i przed zawarciem 
umowy  z  podwykonawcą,  do  przedłożenia  Zamawiającemu  projektu  tej  umowy,  wraz  z 
częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o 
podwykonawstwo. Wskazany w projekcie umowy termin zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy  nie  może  być  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy  lub 
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 
roboty budowlanej.  

5.  Wykonawca  zamierzający  zmienić  umowę  o  podwykonawstwo,  o  której  mowa  w  ust.  3 
powyżej,  jest  obowiązany  przed  jej  zmianą  do  przedstawienia  Zamawiającemu  projektu 
zmian tej umowy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą proponowanych zmian. Zmiana 
umowy nie może skutkować przedłużeniem terminu zapłaty wynagrodzenia ponad termin 
wskazany w ust. 3 powyżej.  

6.  Zamawiający ma prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni zastrzeżeń do przedstawionego mu 
przez Wykonawcę projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem  są  roboty  budowlane.  Zastrzeżenia  składane  są  w  formie  pisemnej  pod 
rygorem nieważności, w przypadku gdy projekty, o których mowa powyżej: 

1) nie spełniają wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) przewidują termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż termin o którym mowa w 
ust. 4; 

3) zawierają postanowienia niezgodne z ust. 3 powyżej. 

7.  Niezgłoszenie  przez  Zamawiającego,  w  terminie  o  którym  mowa  w  ust.  6  pisemnych 
zastrzeżeń  dotyczących  niespełniania  przez  projekt  umowy  lub  projekt  zmian  umowy, 
których przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację projektu umowy lub 
projektu zmiany umowy przez Zamawiającego.  

8.  Wykonawca  przedkłada  Zamawiającemu,  w  terminie  7  dni  od  daty  zawarcia  umowy  z 
podwykonawcą lub dokonania zmian w umowie, poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię  zawartej  umowy  lub  kopię  dokonanej  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem są roboty budowlane.  

9.  Zamawiający  w  terminie  o  którym  mowa  w  ust.  6  i  na  podstawie  przesłanek  w  nim 
przewidzianych ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu do przedłożonej mu umowy o 
podwykonawstwo. Sprzeciw Zamawiający zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

10. Wykonawca, podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o  wartości  mniejszej  niż  0,5%  wartości  umowy  oraz  umów  o  podwykonawstwo,  których 
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przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o   
wartości większej niż .. złotych.  

11. W  przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  8  i  9,  przedkładający  może  samodzielnie 
poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub zmiany tej 
umowy.  

12. Zobowiązania  Wykonawcy  wobec  podwykonawców  nie  mogą  przekroczyć  łącznie 
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1 umowy.  

13. W  przypadku,  gdy  termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  przewidziany  w 
umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub w zmianie takiej 
umowy  jest  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy  faktury  lub  rachunku 
potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  dostawy  lub  usługi,  Zamawiający 
poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy lub jej 
zmiany w zakresie ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie dłuższego 
niż 30 dni, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem wystąpienia o 
zapłatę kary umownej, zgodnie z umową.  

14. Zamawiający nie zaakceptuje umowy o podwykonawstwo przewidującej zatrzymanie 
choćby części wynagrodzenia podwykonawcy dla zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy. 
Jednakże  potrącenie  wierzytelności  podwykonawcy  o  zapłatę  części  wynagrodzenia  z 
wierzytelnością Wykonawcy o wniesienie przez podwykonawcę w pieniądzu 
zabezpieczenia  roszczeń  Wykonawcy,  nie  będzie  traktowane  jako  zatrzymanie  części 
wynagrodzenia podwykonawcy.  

15. Umowy zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami robót budowlanych muszą 
zawierać  postanowienia  dotyczące  odbioru  robót  i  rozliczeń,  umożliwiające  realizację 
wymogów zawartych w § 8 umowy, a zwłaszcza przewidywać, że:  

1) protokoły odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę będą sporządzane 
nie rzadziej niż raz w miesiącu kalendarzowym, przed zgłoszeniem 
Zamawiającemu gotowości do Odbioru częściowego przez Wykonawcę,  

2) faktury/rachunki podwykonawców będą przedkładane Wykonawcy w terminie 
10 dni roboczych od podpisania protokołu odbioru robót wykonanych przez 
podwykonawcę.  

16. Umowy  zawierane  przez  Wykonawcę  z  podwykonawcami  muszą  zawierać  także 
następujące postanowienia:  

1) wskazanie przedmiotu umowy polegającego na wykonaniu wyraźnie opisanych 
robót budowlanych, dostaw lub usług,  

2) oświadczenie  obu  stron,  że  przedmiot  umowy  zawiera  się  w  przedmiocie 
umowy,  do  wykonania  którego  zobowiązany  jest  Wykonawca  na  podstawie 
umowy z Zamawiającym,  

3) oświadczenie podwykonawcy, że posiada wystarczającą wiedzę, 
doświadczenie,  kwalifikacje,  wymagane  uprawnienia,  potencjał  techniczny  i 
finansowy  oraz  zasoby  niezbędne  i  wystarczające  do  realizacji  przedmiotu 
umowy oraz wypełnienia wszelkich innych obowiązków zgodnie z 
postanowieniami umowy,  
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4) zobowiązanie podwykonawcy, że przedmiot umowy wykona zgodnie z 
dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez Zamawiającego,  

5) wskazanie, że podwykonawca może zlecić wykonanie części przedmiotu 
umowy wyłącznie takim dalszym podwykonawcom, którzy posiadają 
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniającymi pracowników 
posiadających  odpowiednie  kwalifikacje,  doświadczenie  i  wyposażenie  do 
wykonania zleconych świadczeń,  

6) zobowiązanie  podwykonawcy  do  przyjęcia  odpowiedzialności  za  działania  i 
zaniechania dalszych podwykonawców jak za własne działania i zaniechania,  

7) wskazanie wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, które 
zostanie wypłacone podwykonawcy,  

8) wskazanie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, który nie może być 
dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy  faktury  lub  rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej, 
dostawy lub usługi,  

9) zastrzeżenie,  że  przelew  na  osobę  trzecią  wierzytelności  przysługujących 
podwykonawcy wobec Wykonawcy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej 
na piśmie pod rygorem nieważności.  

17. Zasady  określone  powyżej  stosuje  się  odpowiednio  w  przypadku  zawarcia  przez 
podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą, przy czym podwykonawca, lub dalszy 
podwykonawca, ma obowiązek dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

18. Zakres rzeczowy wskazany w umowach z podwykonawcami powinien być określony w 
taki  sposób,  aby  Zamawiający  był  w  stanie  na  podstawie  przedmiaru  robót  porównać  i 
potwierdzić zakres rzeczowy z umowy z podwykonawcą.  

19. W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, o którym mowa w 
preambule niniejszej umowy, polegał będzie na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych podmiotów, na zasadach określonych ustawie Prawo zamówień publicznych, 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zamówienia z udziałem tych podmiotów. 
Podmioty  te  wykonywać  będą  następujące  części  zamówienia  (wskazanie  podmiotu  i 
części zamówienia, którą wykona ten podmiot):  

20. Wykonawca ma prawo do zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 19 powyżej, lub 
rezygnacji  z  wykonywania  przez  te  podmioty  części  zamówienia,  pod  warunkiem,  że 
wykaże (przedkładając odpowiednie dokumenty, analogiczne do wymaganych w 
ogłoszeniu o zamówieniu w postępowaniu, o którym mowa w preambule niniejszej umowy), 
że nowe podmioty lub sam Wykonawca posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie nie mniejszym niż określone w 
warunkach udziału w postępowaniu, o którym mowa w preambule. 

21. Zamawiający ma prawo dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
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obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę. 

22. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 21, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

23. Zamawiający,  przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty,  jest  obowiązany  umożliwić 
Wykonawcy  zgłoszenie,  pisemnie,  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty 
wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy.  Zamawiający  informuje  o 
terminie  zgłaszania  uwag  nie  krótszym  niż  7  dni  od  dnia  doręczenia  tej  informacji.  W 
uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem 
podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

24. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23, Zamawiający w terminie 14 
dni może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, jeżeli  Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo 

2) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia 
zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

26. Konieczność wielokrotnego (rozumianego jako minimum 3-krotne) dokonywania 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% kwoty o której mowa w §12 ust. 
1 może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. Zamawiający 
w tym przypadku będzie miał prawo do odstąpienia w terminie 30 dni od dnia zaistnienia 
okoliczności o których powyżej. 

 

§ 7 

Wymagania odnośnie do zatrudnienia osób na umowę o pracę 

1.  Wykonawca ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące 
czynności będące robotami ogólnobudowlanymi w ramach Inwestycji. 

2.  Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco dokumentację zatrudnienia osób, o 
których mowa w ust. 1 powyżej, w celu potwierdzenia spełniania wymagań tam opisanych.  
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3.  Wykonawca  na  każde  żądanie  Zamawiającego  zobowiązany  jest  w  terminie  do  7  dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawić (okazać, 
przedłożyć do wglądu) wszelkie niezbędne oświadczenia lub dokumenty w celu 
potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników zaangażowanych 
przy realizacji niniejszej umowy, takie jak np.:  

1) oświadczenie Wykonawcy  lub  podwykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy  o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie  to  powinno  zawierać  w  szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę  kopię  umowy/umów  o  pracę  osób  wykonujących  w  trakcie  realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy  (wraz  z  dokumentem  regulującym  zakres  obowiązków,  jeżeli  został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników i spełnienie wymogów 
minimalizacji i adekwatności, zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych  (RODO)  (tj.  w  szczególności  bez  adresów,  nr  PESEL  pracowników,  bez 
wysokości  wynagrodzenia).  Imię  i  nazwisko  pracownika  nie  podlega  anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy i rodzaj umowy o pracę powinny być jednak 
możliwe do zidentyfikowania;  

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dokumentów potwierdzających opłacanie składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę 
(wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), tj.:  

a) zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę 
za ostatni okres rozliczeniowy lub 

b)poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników i spełnienie wymogów minimalizacji i adekwatności, 
zgodnie  z  przepisami  Ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  (RODO).  Imię  i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  

c) zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  przeprowadzenia  (bez  uprzedzenia)  kontroli 
przez  przedstawicieli  Zamawiającego  lub  upoważnione  osoby  trzecie  na  miejscu 
wykonywania  przedmiotu  umowy,  w  celu  zweryfikowania,  czy  osoby  wykonujące 
wskazane  przez  Zamawiającego  w  SWZ  czynności  przy  realizacji  zamówienia  są 
osobami faktycznie uczestniczącymi w realizacji przedmiotu umowy w zakresie 
czynności wskazanych w SWZ na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zapewnia, 
że osoby te oraz inne osoby przebywające na terenie budowy zobowiązane zostaną 
podać  wykonującym  czynności kontrolne  przedstawicielom  Zamawiającego  imiona  i 
nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynności, 



 

Znak sprawy: DA-271-3/22 

14 

4.  W  przypadkach  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez 
Wykonawcę  lub  podwykonawcę,  Zamawiający  może  zwrócić  się  o  przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

5.  Jeżeli Wykonawca korzysta  z  podwykonawców,  obowiązki  określone  powyżej  obciążają 
także tych podwykonawców i dalszych podwykonawców. Umowy zawierane przez 
Wykonawcę z podwykonawcami oraz tych z dalszymi podwykonawcami, muszą zawierać 
odpowiednie postanowienia w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru i 
kontroli podwykonawców w zakresie realizacji powyższych obowiązków oraz przedkładania 
Zamawiającemu dokumentacji podwykonawców zgodnie z ust. 3 powyżej. 

 

§ 8 

Czynności sprawdzenia i odbioru robót budowlanych i Inwestycji 

1.  Zamawiający dokona odbioru robót budowlanych po pisemnym zgłoszeniu przez 
Wykonawcę  Inżynierowi  zastępczemu gotowości  do  odbioru  ww.  robót. Ze  zgłoszeniem 
gotowości do odbioru Wykonawca powinien przedłożyć dokumentację (w 1 egzemplarzu w 
wersji papierowej i 2 egzemplarzach na nośniku elektronicznym) pozwalającą na ocenę 
prawidłowego  wykonania  robót  budowlanych  będących  przedmiotem  odbioru  (wraz  z 
atestami, protokołami badań i sprawdzeń), nadzory autorskie, dokumentację 
powykonawczą (ust. 12 poniżej zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio) z innymi 
niezbędnymi  dokumentami  potwierdzającymi  wykonanie  Inwestycji,  a  także  dokumenty 
pozwalające na ustalenie zakresu i wartości prac wykonanych przez każdego z 
podwykonawców i dalszych podwykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. prac będzie 
podpisany przez Strony protokół odbioru, z zastrzeżeniem, że podpisanie protokołu może 
nastąpić  równocześnie,  ale  nie  wcześniej  niż  nastąpi  Odbiór  końcowy  techniczny  i  nie 
później niż nastąpi Odbiór końcowy Inwestycji. W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru 
Inwestycji wad, Strony ustalą termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego 
na wykonanie prac z tym związanych, a ponowny odbiór rozpocznie się w ciągu 10 dni 
roboczych od daty ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu 
usunięcia wad nie oznacza prolongaty terminu spełnienia świadczenia Wykonawcy.  

2.  Zamawiający będzie odbierał roboty budowlane częściami, na zasadach opisanych poniżej 
w niniejszym paragrafie. 

3.  Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i przedstawienia Zamawiającemu 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót będących 
przedmiotem  odbioru  wraz  z  atestami,  protokołami  badań  i  sprawdzeń,  protokołami 
Odbiorów  częściowych,  dziennikiem  budowy,  protokołami  nadzorów  autorskich,  a  także 
dokumentów  pozwalających  na  ustalenie  zakresu  i  wartości  prac  wykonanych  przez 
każdego z podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

4.  Uznanie prawidłowości wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu 
przeprowadzane będzie na bieżąco przez inspektorów nadzoru inwestorskiego 
odpowiednich specjalności w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia robót wpisem do 
dziennika  budowy;  postanowienia  ust.  9  i  ust.  10  zdanie  pierwsze  poniżej  stosuje  się 
odpowiednio.  

5.  Odbiory  częściowe  wykonania  robót  będą  przeprowadzane  przez  inspektorów  nadzoru 
inwestorskiego odpowiednich specjalności, w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia 
do odbioru robót wpisem do dziennika budowy, a z czynności tych zostaną sporządzone 
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protokoły Odbiorów częściowych wykonania robót; postanowienia ust. 10 zdanie pierwsze 
oraz ust. 11 poniżej stosuje się odpowiednio.  

6.  W protokołach Odbiorów częściowych wykonania robót wykazywane będzie dla potrzeb 
rozliczeń częściowych procentowe rzeczowe zaawansowanie odbieranych robót zgodnie z 
zaakceptowanym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o którym mowa w umowie, z wyszczególnieniem procentowego rzeczowego 
zaawansowania robót od ostatniego odbioru.  

7.  Protokoły Odbiorów częściowych wykonania robót podlegają zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego  w  terminie  do  3  dni  roboczych  od  przekazania  Zamawiającemu  przez 
Wykonawcę danego protokołu. Tylko zatwierdzone przez Zamawiającego protokoły 
odbiorów częściowych wykonania robót stanowią podstawę do wystawienia przez 
Wykonawcę faktury za objęte nimi roboty.  

8.  Po wykonaniu wszystkich robót, kierownik budowy zgłosi je do odbioru wpisem do dziennika 
budowy. Inspektor nadzoru – koordynator w terminie 7 dni potwierdzi osiągnięcie gotowości 
odbiorowej. Zamawiający powoła komisję odbioru robót i przystąpi do Odbioru końcowego 
technicznego Inwestycji w ciągu 10 dni roboczych od potwierdzenia gotowości odbiorowej 
przez inspektora nadzoru – koordynatora oraz zakończy ten odbiór niezwłocznie.  

9.  W  przypadku  stwierdzenia  wad  w  trakcie  Odbiorów  częściowych  wykonania  robót  oraz 
Odbioru końcowego technicznego, Strony ustalą termin ich usunięcia. Ustalenie terminu 
usunięcia wad nie oznacza prolongaty terminu spełnienia świadczenia Wykonawcy.  

10. W przypadku stwierdzenia, w trakcie Odbioru końcowego technicznego, wad 
uniemożliwiających użytkowanie budynku, Strony ustalą termin ich usunięcia z 
uwzględnieniem  czasu  niezbędnego  na  wykonanie  prac  z  tym  związanych,  a  ponowny 
odbiór  rozpocznie  się  w  ciągu  10  dni  roboczych  od  daty  ponownego  potwierdzenia 
gotowości przez inspektora nadzoru – koordynatora. Wyznaczenie terminu usunięcia wad 
nie oznacza prolongaty terminu spełnienia świadczenia Wykonawcy.  

11. Za  Odbiór  końcowy  techniczny  uważa  się  odbiór  bez  wad,  które  uniemożliwiałyby 
użytkowanie budynków.  

12. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet dokumentacji 
powykonawczej wraz z wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi 
dokumentami,  w  tym  instrukcją  obsługi  wyposażenia  (wszelkie  urządzenia,  aparatura  i 
systemy). Dokumentacja ta winna być uprzednio przedłożona Zamawiającemu lub 
podmiotowi upoważnionemu przez Zamawiającego do jej sprawdzenia, ma być podpisana 
przez kierownika budowy, zawierać także projekt powykonawczy obejmujący rysunki i opisy 
zrealizowanej Inwestycji (skoordynowane międzybranżowo), dokumentacje wbudowanych 
materiałów i urządzeń, protokoły badań, prób i sprawdzeń. Dokumentacja powykonawcza 
powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy, w tym obejmować kompletne 
zagospodarowanie terenu (wraz z uzbrojeniem terenu), budynek z poszczególnymi 
lokalami. Dokumentacja powykonawcza ma być dostarczona Zamawiającemu w 1 
egzemplarzu papierowym oraz w 2 egzemplarzach na nośniku elektronicznym (w formacie 
PDF lub innym uzgodnionym z Zamawiającym) – w terminie do 7 dni od daty podpisania 
protokołu Odbioru końcowego technicznego Inwestycji.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich informacji 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji Inwestycji, w tym zamontowanych w nich instalacji 
i urządzeń. Wykonawca przekaże Zamawiającemu również instrukcje obsługi i eksploatacji 
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instalacji i urządzeń związanych z budynkami. Instrukcje, o których mowa wyżej, mają być 
dostarczone Zamawiającemu w formie papierowej – w terminie do 7 dni od daty podpisania 
protokołu Odbioru końcowego technicznego Inwestycji.  

14. Wykonawca  zobowiązany  jest  współdziałania  z  Inżynierem  zastępczym  w  zakresie 
obowiązku sporządzenia i przekazania Zamawiającemu całości dokumentacji dotyczącej 
wytworzenia  w  ramach  Inwestycji  nowych  środków  trwałych,  wartości  niematerialnych  i 
prawnych, zmian w istniejących środkach trwałych powstałych w ramach realizacji 
niniejszej umowy poprzez sporządzenie wykazu środków trwałych, z podaniem 
charakterystyki  (w  tym  model,  numer  fabryczny  –  jeśli  występują),  lokalizacji  i  wartości 
(brutto/netto) odrębnie dla każdego składnika, według klasyfikacji środków trwałych (KŚT) 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca wraz z Inżynierem zastępczym 
zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającego kompletu dokumentów, o 
których mowa w zdaniu pierwszym (każdy w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w 
wersji elektronicznej na płycie CD w formacie ustalonym z Zamawiającym), w terminie do 
końca miesiąca kalendarzowego, w którym wydana została wykonalna decyzja o 
pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji, a w wypadku przejęcia do użytkowania części robót 
przez  Zamawiającego  przed  zakończeniem  całości  robót  budowlanych  –  w  terminie  do 
końca miesiąca kalendarzowego, w którym wydana została wykonalna decyzja o 
pozwoleniu  na  użytkowanie  części  robót  przejętych  przez  Zamawiającego  lub  podmioty 
działające  w  imieniu  Zamawiającego  do  użytkowania  przed  zakończeniem  całości robót 
budowlanych,  lecz  w  obu  opisanych  powyżej  sytuacjach  –  nie  później  niż  przed  dniem 
Odbioru końcowego Inwestycji.  

15. Wykonawca we współdziałaniu z Inżynierem zastępczym zobowiązany jest do 
sporządzenia dokumentów, o których mowa w ust. 14 powyżej, dotyczących wytworzonych 
środków  trwałych,  wartości  niematerialnych  i  prawnych,  zmian  w  istniejących  środkach 
trwałych powstałych w ramach realizacji Inwestycji z uwzględnieniem podziału na grupy 
KŚT zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r w sprawie 
Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), jak również z uwzględnieniem podziału na specyfikę 
branżową, a także w uzgodnieniu z podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego.  

16. Wykonawca we współdziałaniu z Inżynierem zastępczym zobowiązany jest do 
sporządzenia wykazu środków trwałych zawierającego przyporządkowane wartości środka 
trwałego do wystawionych w ramach realizacji inwestycji faktur w szczegółowości 
wynikającej z tabeli stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.  

17. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. 
o  charakterystyce  energetycznej  budynków  i  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  i 
Rozwoju  z  dnia  27  lutego  2015  r.  w  sprawie  metodologii  wyznaczania  charakterystyki 
energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. 
Kopie  świadectw  charakterystyki  energetycznej  budynku  Wykonawca  jest  zobowiązany 
przekazać Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej – w terminie do 14 dni od 
daty podpisania protokołu Odbioru końcowego technicznego Inwestycji.  

18. Zamawiający dokona protokolarnego Odbioru końcowego Inwestycji w terminie do 14 
dni  od  daty  dostarczenia  ostatniego  z  dokumentów  wskazanych  w  ust.  12-17  oraz  po 
dostarczeniu mu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla 
Inwestycji.  

19. Odbiór końcowy Inwestycji stanowi równocześnie odbiór końcowy przedmiotu umowy.  
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§ 9 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy i rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 
wysokości: Brutto : [___] słownie złotych [___], Netto : [___] słownie złotych [___]. 
Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  powyżej  obejmuje  kompleksowe  wykonanie  całości  robót 
budowlanych, jak również wszelkich robót i czynności warunkujących odbiór końcowy 
przedmiotu Umowy. 

 2.   Zamawiający może udzielić Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy. 
Zaliczka może zostać udzielona w maksymalnej wysokości do 5% wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy ustalonego w ust. 1 powyżej.  

3.     Zaliczka zostanie wypłacona na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej 
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Zamawiającego. Wystawienie faktury zaliczkowej 
nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

4.     Jeżeli Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka na poczet wykonania przedmiotu umowy 
wynagrodzenie  określone  w  ust.  1  powyżej  zostanie  pomniejszone  o  kwotę  wypłaconej 
zaliczki.  W  przypadku  odstąpienia  od  niniejszej  umowy,  wykonawca  zobowiązany  jest  do 
zwrotu zaliczek, które nie zostały rozliczone w należnym wynagrodzeniu do czasu odstąpienia 
od realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ustalone będzie kosztorysem 
powykonawczym na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz 
ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez Inżyniera zastępczego. Kosztorys 
ofertowy wykonany będzie zgodnie z zapisami SWZ. 

6. Stawki  cen  jednostkowych  podane  przez  Wykonawcę  w  kosztorysie  ofertowym  nie 
ulegną  zmianie  w  ciągu  realizacji  Umowy,  chyba  że  stawki  te  zostaną  zmienione  poprzez 
zawarcie aneksu do Umowy na podstawie powszechnie obowiazujących przepisów prawa lub 
§ 18 niniejszej Umowy. 

7. Kosztorys powykonawczy będzie uwzględniał składniki kalkulacyjne za poszczególne 
roboty z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 

8. Roboty wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, lecz nie wykonane – 
nie podlegają zapłacie. W takim przypadku podstawa rozliczenia będzie kosztorys 
powykonawczy. 

9. W przypadku  wystąpienia  robót  zamiennych  rozliczenie  prac,  nastąpi  na  podstawie 
kosztorysów różnicowych sporządzonych przez Wykonawcę, zatwierdzonych przez 
Zamawiającego z zastosowaniem czynników produkcji (R,M,S,Ko,Z) na podstawie, których 
został sporządzony kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawcę i złożony wraz z ofertą 
- gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, 
brakujące ceny czynników produkcji (M,S) zostaną przyjęte z informatora, Sekocenbudu (jako 
średnie),  dla  kwartału  poprzedzającego  termin  wykonania  robót.  Podstawą  do  określenia 
nakładów  rzeczowych  będą  normy  zawarte  w  kosztorysie  ofertowym  w  przypadku  braku 
odpowiednich  pozycji  w  KNR-ach  odpowiednie  KNR  lub  podstawy  nakładów  rzeczowych 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Kosztorys różnicowy, o którym mowa wyżej należy 
wykonać poprzez wyliczenie ceny roboty pierwotnej, dalej wyliczenie ceny roboty zamiennej i 
kolejno wyliczenie różnicy pomiędzy tymi cenami. 
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10. Roboty, o których mowa w ust. 9 muszą być zaakceptowane w protokole konieczności 
przez Zamawiającego.  

11. Wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  wypłacane  będzie  częściami  –  na  podstawie 
prawidłowo wystawionych i doręczonych Zamawiającemu, a także przyjętych przez 
Zamawiającego częściowych faktur VAT - odpowiednio do zaawansowania poszczególnych 
etapów robót, w oparciu o zatwierdzone protokoły odbiorów częściowych, nie częściej niż raz 
na miesiąc. Suma wartości wynagrodzenia objętego fakturami częściowymi nie może 
przekroczyć 90%. 

12. Faktura końcowa  w  wysokości  10  %  wartości  wynagrodzenia  określonego  w  ust.  1 
powyżej, zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 

13. Wynagrodzenie płatne będzie na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w 
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
VAT. 

14. Za  datę  dokonania  płatności  Strony  uznają  datę  skutecznego  obciążenia  rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

15. Podatek VAT, o ile jego stawka, wskazana w ust. 1 powyżej, ulegnie zmianie, będzie 
naliczony według stawek VAT obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 
wystawienia faktury. 

16. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy Wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział 
w  realizacji  odebranych  robót  budowlanych  (oświadczenie  Podwykonawcy  lub  dalszego 
podwykonawcy,  iż  należności  związane  z  realizacją  przez  nich  Przedmiotu  zamówienia 
zostały uregulowane). 

17. Wraz  z  oświadczeniem,  o  którym  mowa  w  ust.  16  powyżej,  Wykonawca  złoży 
Zamawiającemu wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie wymagalnych płatności na 
rzecz  Podwykonawcy,  a  w  szczególności  potwierdzone  za  zgodność  z  oryginałem  przez 
Wykonawcę kopie: dowodów zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy,  faktur  Podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy,  protokołów  odbioru 
wykonanych robót, dostaw lub usług, stanowiących podstawę do wystawienia faktury przez 
Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. W przypadku wykonania niniejszej Umowy lub 
jej  części  bez  udziału  Podwykonawcy  lub  dalszych  podwykonawców,  Wykonawca  wraz  z 
fakturą złoży Zamawiającemu oświadczenie w tym zakresie. 

18. W  przypadku  nieprzedstawienia  przez  Wykonawcę  wszystkich  dowodów  zapłaty,  o 
których mowa powyżej, Zamawiający wstrzymuje się z wypłatą należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty. 

19. Wykonawca gwarantuje, że wskazany przez niego każdorazowo rachunek bankowy 
przeznaczony  na  zapłatę  wynagrodzenia  określonego  Umową,  jest  wskazany  w  wykazie 
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i 
przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Ministra Finansów.  

§10 

Ubezpieczenia 
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1.  Wykonawca zawrze umowę ubezpieczenia od zniszczenia bądź utraty Robót oraz sprzętu, 
który będzie wykorzystany w trakcie realizacji budowy - Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk 
Budowy i Montażu (CAR/EAR).  

2.  Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu 
prowadzenia  działalności  i  posiadanego  mienia  (OC  Ogólne)  na  sumę  w  wysokości  co 
najmniej 10 500 000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów pięćset tysiecy złotych). Takie 
ubezpieczenie będzie obowiązywało przez termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument 
potwierdzający  ubezpieczenie  wraz  z  dowodem  opłacenia  składki  dostarczony  zostanie 
najpóźniej w dniu podpisania umowy i będzie stanowił załącznik nr 3 do umowy.  

3.  Wykonawca oświadcza, że będzie kontynuował w/w ubezpieczenia OC przez cały okres 
realizacji  umowy  i  że  ubezpieczenia  te  będą  obejmować  odpowiedzialność  cywilną  za 
wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzoną profesjonalną działalnością. 
Ubezpieczenie będzie obejmowało zarówno szkody rzeczowe, jak i na osobie, powstałe w 
związku z odpowiedzialnością kontraktową Wykonawcy.  

4.  Suma  ubezpieczenia,  w  okresie  realizacji  umowy  wynosić  będzie  co  najmniej  100  % 
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, na jedno 
zdarzenie i wszystkie zdarzenia.  

5.  Najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest posiadać, 
obowiązujące przez cały okres realizacji robót ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu 
wszelkich ryzyk (CAR) na kwotę stanowiącą wysokość co najmniej 100% wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w niniejszej umowie.  

6.  Ubezpieczenia,  o  których  mowa  w  niniejszym  paragrafie  zostaną  zawarte  z  instytucją 
ubezpieczeniową  i  będą  odnosiły  skutek  wspólnie  dla  Zamawiającego,  Wykonawcy  i 
podwykonawców.  

7.  Jeżeli Wykonawca nie zawrze ubezpieczeń, o których mowa w ustępach powyżej lub nie 
będzie kontynuował wyżej wymienionych ubezpieczeń, Zamawiający może zawrzeć takie 
ubezpieczenie  lub  przedłużyć  je  we  własnym  imieniu  na  koszt  Wykonawcy.  W  takim 
przypadku Zamawiający ma prawo zmniejszyć wynagrodzenie przypadające Wykonawcy 
na  podstawie  niniejszej  umowy  lub  inne  należności  przypadające  Zamawiającemu  od 
Wykonawcy  o  kwotę  stanowiącą  równowartość  kosztów  związanych  z  zawarciem  lub 
przedłużeniem ubezpieczenia bez obowiązku uzyskania na to zgody.  

8.  Polisa  potwierdzająca  zawarcie  przez  Wykonawcę  ubezpieczenia  OC  ogólnego  została 
przedłożona Zamawiającemu w dniu zawarcia niniejszej umowy.  

 

§ 11 

Kary umowne 

1.  Zamawiający będzie dochodzić od Wykonawcy kar umownych: 

1) Za zwłokę Wykonawcy w dotrzymaniu z terminu, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy, 
Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu karę  umowną  w  wysokości  1  000  zł  za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki.  
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2) Za zwłokę Wykonawcy w dotrzymaniu któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 
4 ust. 2 lub § 4 ust. 3 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

3) Za przerwę w okresie ubezpieczenia, o którym mowa w § 10 umowy lub za obniżenie 
sumy ubezpieczenia poniżej sumy wskazanej w umowie, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł za każdy dzień przerwy lub za 
każdy dzień obniżenia sumy ubezpieczenia.  

4) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole Odbioru końcowego 
technicznego, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary 
umownej w wysokości 1 000 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu jednej wady.  

5) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi, Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1 000 zł za 
każdy dzień zwłoki w usunięciu danej wady.  

6) Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy lub za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 
10% całości wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy.  

7) Za dopuszczenie do realizacji Inwestycji przez podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców  robót  budowlanych  przed  zawarciem  z  nimi  umowy  o  wykonanie 
robót budowlanych, której projekt został zaakceptowany przez Zamawiającego, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 000 zł za każdy przypadek.  

8) W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom – Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5 % 
niezapłaconego lub nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia netto należnego 
takiemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy taki przypadek.  

9) W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo przed jej zawarciem, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
projektu jej  zmiany, Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapłaty  Zamawiającemu kary 
umownej w wysokości 2 000 zł za każdy taki przypadek.  

10) W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o  podwykonawstwo  lub  jej  zmiany  w  terminie  wskazanym  w  umowie,  Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1 000 zł za 
każdy taki przypadek.  

11) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie ustalenia terminu 
zapłaty  wynagrodzenia,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapłaty  Zamawiającemu 
kary umownej w wysokości 5 000 zł za każdy taki przypadek.  

12) W razie ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę 
na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  w  trakcie  realizacji  przedmiotu 
umowy czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 umowy,  Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł za każdy ujawniony przypadek (tj. 
za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę wbrew postanowieniom 
umowy).  
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13) W razie ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie na umowę o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności określone w niniejszej 
umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł za 
każdy ujawniony przypadek (tj. za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o 
pracę wbrew postanowieniom umowy). 

14)  Za  niewykonanie  prac  opisanych  w  §  13  ust.  2  w  należnym  terminie  Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł za każde naruszenie.  

2.  Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
zastrzeżone w umowie kary umowne.  

3.  Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z jakąkolwiek 
wierzytelnością Wykonawcy  wobec  Zamawiającego,  w  tym  z  tytułu  wynagrodzenia,  bez 
potrzeby  uprzedniego  wezwania  Wykonawcy  do  zapłaty  kar  umownych.  O  dokonaniu 
potrącenia Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.  

4.  Łączna maksymalna wysokość kar umownych których mogą dochodzić od siebie strony 
wynosi 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy. 

5.  Kary umowne wymienione w ust. 1 będą podlegać kumulacji. 

 

 

§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia 
brutto czyli ……. Złotych (słownie: ………………….), o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, 
zostało wniesione przed podpisaniem umowy.  

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a zwłaszcza z tytułu 
odpowiedzialności odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wypłaconego 
podwykonawcom, rękojmi za wady robót budowlanych.  

3.  Zamawiający  dokona  zwrotu  niewykorzystanego  zabezpieczenia  należytego  wykonania 
umowy w następujący sposób:  

1) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania 
protokołu Odbioru końcowego Inwestycji,  

2) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie terminu 
rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane, liczonego zgodnie z § 13 ust. 1 umowy, 
tj. dnia ……….  

4.  Jeżeli w Zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poręczenia zawarty będzie 
wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź uzyskiwania jego 
akceptacji w tym zakresie, Wykonawca jest zobowiązany – przed podpisaniem każdego 
aneksu do umowy – przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania gwaranta 
(poręczyciela) o zmianach umowy bądź akceptację tych zmian albo wnieść nowe 
zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczność zmiany 
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zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aneks do obecnego 
zabezpieczenia,  uzupełnić  zabezpieczenie  lub  wnieść  nowe  zabezpieczenie.  W  razie 
uchybienia  temu  zobowiązaniu  Zamawiający  uprawniony  jest  do  żądania  wypłaty  przez 
poręczyciela  (gwaranta)  kwoty  równej  wysokości  zabezpieczenia.  Kwota  ta  zostanie 
zatrzymana przez Zamawiającego jako zabezpieczenie wniesione w pieniądzu.  

5.  Wykonawca  jest  uprawniony  w  każdym  czasie  do  zmiany  formy  zabezpieczenia  pod 
warunkiem,  że  zmiana  formy  zabezpieczenia  będzie  dokonana  z  zachowaniem  jego 
ciągłości, a nowe zabezpieczenie będzie odpowiadać wymogom Zamawiającego 
określonym w SIWZ postępowania, o którym mowa w preambule umowy.  

 

§ 13 

Rękojmia za wady i gwarancja 

1.  Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres … miesięcy licząc od 
dnia  następnego  po  dniu  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy. 
Wykonawca ponosi ponadto wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 
wady,  na  zasadach  określonych  w  Kodeksie  cywilnym,  z  uwzględnieniem  postanowień 
niniejszej Umowy. Okres rękojmi jest równy okresowy gwarancji. 

2.  W  okresie  gwarancji  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  na  koszt  własny 
bieżącej konserwacji instalacji i zamontowanych urządzeń oraz przeglądów okresowych 
zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź 
wymaganiami ich producentów, przeglądów wynikających z opracowanej na własny koszt 
przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji budynku. 
Bieżąca   konserwacja   dotyczy   wszystkich   instalacji  i  urządzeń,  okresowe  próby  oraz 
pomiary. Bieżąca konserwacja i serwisowanie dotyczy również pomieszczeń, tzn. 
przeglądu  urządzeń  i  badania  kontroli  szczelności  w  okresie  gwarancyjnym.  Przeglądy 
winny być przeprowadzane zgodnie z zaleceniami, lub wymaganiami producentów 
określonymi  w  kartach  gwarancyjnych,  instrukcjach  eksploatacji  i  innych  dokumentach, 
bądź w okresach wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku braku 
takich wskazań co najmniej co 6 miesięcy. W okresie gwarancji koszt wymiany materiałów 
eksploatacyjnych takich jak: filtry, membrany zaworów, paski klinowe w centralach 
wentylacyjnych i inne, które mają wpływ na ich niezawodne funkcjonowanie i podlegają 
okresowej wymianie, a nie są objęte gwarancją producenta ponosi Zamawiający.  

3.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po upływie okresu rękojmi, 
jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem tego okresu.  

4.  Zamawiający może zawiadomić Wykonawcę o wadzie według swojego wyboru, w jednej 
lub kilku wskazanych poniżej formach:  

1)  telefonicznie pod nr tel.: ………… 

2) na piśmie na adres: ……………… 

3) Poczta elektroniczną na adres:…… 

5.  W przypadku żądania przez Zamawiającego usunięcia wady, Wykonawca zobowiązuje się 
do przybycia na miejsce wystąpienia wady w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia 
zawiadomienia  o  wadzie  i  zażądania  jej  usunięcia  i  przystąpienia  w  tym  terminie  do 
usuwania wady.  
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6.  W przypadku wystąpienia wady o charakterze nagłym i gwałtownym, uniemożliwiającej lub 
istotnie utrudniającej funkcjonowanie, co do której konieczne jest podjęcie 
natychmiastowych działań naprawczych (awaria), Wykonawca zobowiązany jest do 
przystąpienia  do  usuwania  wady  i  odpowiedniego  zabezpieczenia  miejsca  wystąpienia 
wady w terminie do 24 godzin, licząc od godziny zawiadomienia o wadzie.  

7.  Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia 
o  wadzie  i  zażądania  jej  usunięcia.  W  uzasadnionym  przypadku,  w  szczególności  ze 
względu na obiektywnie uzasadnione uwarunkowania techniczne usuwania wady, 
Zamawiający może wyrazić zgodę na piśmie pod rygorem nieważności na dłuższy termin 
usunięcia wady.  

8.  W  sytuacji,  gdy  Wykonawca  nie  dotrzyma  terminu  określonego  w  ust.  6  powyżej  albo 
wyznaczonego dodatkowego terminu usunięcia wady, o którym mowa w ust. 6 powyżej, 
Zamawiającemu  przysługuje  prawo  zlecenia  usunięcia  wady  osobie  trzeciej  na  koszt  i 
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), bez konieczności uzyskiwania wyroku 
sądowego w tym zakresie. Zamawiający ma prawo do zaspokojenia kosztów wykonawstwa 
zastępczego  z  wniesionego  przez  Wykonawcę  zabezpieczenia  należytego  wykonania 
umowy.  

9.  W  przypadkach  określonych  w  ust.  7  powyżej,  Zamawiającemu  przysługuje  również 
odszkodowanie  za  wszelkie  szkody  związane  z  wystąpieniem  wady  i  koniecznością 
wykonania zastępczego, w tym obejmujące koszty sporządzenia ekspertyz technicznych 
mających na celu ustalenie istnienia i przyczyn wystąpienia wady.  

10. Każdorazowo z czynności podejmowanych w związku usuwaniem wad będą 
sporządzone  protokoły,  zawierające  opis  dokonanych  czynności  i  wykaz  stwierdzonych 
wad oraz terminy ich usunięcia.  

11. Czynności podejmowane przez Inżyniera zastępczego w ramach wykonywania 
uprawnień z tytułu rękojmi są równoważne z czynnościami podejmowanymi przez 
Zamawiającego.  

12. Niezależnie od usunięcia wady Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia obiektu 
do stanu sprzed wystąpienia wady oraz usunięcia ewentualnych awarii obiektu lub jego 
elementów (w szczególności instalacji i urządzeń) będących następstwem wady/usterki i jej 
skutków, a także naprawienia szkody wyrządzonej wskutek wady/awarii.  

 

§ 14 

Odstąpienie od umowy 

1.  Strony mają prawo odstąpić od umowy w okolicznościach przewidzianych prawem, a także 
z przyczyn ustalonych w niniejszej umowie. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Stron z 
zachowania zobowiązań, które zgodnie z umową lub ich celem pozostają w mocy nawet w 
razie odstąpienia od umowy.  

2.  Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  umowy,  wedle  swego  wyboru,  w  całości  lub  od 
niezrealizowanej części:  

1) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę istotnych wad zgłoszonych przez 
Zamawiającego lub organ nadzoru budowlanego,  
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2) w przypadku, gdy Wykonawca, pomimo uzyskania zgody Zamawiającego, 
upoważniającej do rozpoczęcia robót budowlanych, nie rozpocznie z przyczyn leżących 
po jego stronie realizacji robót budowlanych,  

3) w przypadku przerwania przez Wykonawcę robót z przyczyn leżących po jego stronie 
lub  nieusunięcia  przez  Wykonawcę  istotnych  wad  budowlanych  zgłoszonych  przez 
Zamawiającego lub organ nadzoru budowlanego lub niedopełnienia obowiązku 
ubezpieczenia,  o  którym  mowa  w  §  10  ust.  1  umowy  lub  niedopełnienia  obowiązku 
przedłużenia ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami § 10 umowy,  

3.  Zamawiający  będzie  miał  prawo  odstąpić  od  umowy  z  przyczyn  określonych  w  ust.  2 
powyżej, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do odpowiedniego działania 
z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego 14-dniowego terminu.  

4.  W przypadkach określonych w ust. 2 powyżej, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od 
umowy w terminie 30 dni od dnia ziszczenia się przesłanki dla odstąpienia.  

5.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia 
nie  leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

6.  W  przypadku  rozwiązania  umowy  po  rozpoczęciu  robót  budowlanych,  ale  przed  ich 
całkowitym wykonaniem, Strony obciążają następujące obowiązki:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace i roboty, w zakresie obustronnie 
uzgodnionym, pod nadzorem Inżyniera zastępczego, na koszt Strony odpowiedzialnej 
za  rozwiązanie  umowy;  jeżeli  rozwiązanie  umowy  nastąpiło  z  przyczyn,  za  których 
wystąpienie nie jest odpowiedzialna żadna ze Stron, koszty zabezpieczenia prac i robót 
Strony poniosą po połowie,  

2) Wykonawca sporządzi inwentaryzację wykonanych prac i robót przy udziale 
przedstawicieli Zamawiającego,  

3) Wykonawca zgłosi przedstawicielom Zamawiającego do odbioru prace i roboty 
przerwane  oraz  roboty  zabezpieczające;  wynikiem  odbioru  tych  prac  i  robót  będzie 
protokół inwentaryzacji robót, który będzie wskazywał osobno prace i roboty przerwane 
oraz roboty zabezpieczające,  

4) Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  za  roboty  zrealizowane  zgodnie  z 
Dokumentacją projektową i STWiORB dla Inwestycji oraz zgodnie ze sztuką budowlaną 
(ale do czasu rozwiązania umowy nieodebrane i niezapłacone) oraz za elementy robót 
niezakończonych – na podstawie protokołu inwentaryzacji robót sporządzanego przez 
Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego,  

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty rozwiązania 
umowy, usunie z terenu budowy materiały, sprzęt i urządzenia zaplecza budowy przez 
niego dostarczone, a także przekaże protokolarnie Zamawiającemu plac budowy.  

 

 

§ 15 
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Rozliczenie Stron w przypadku odstąpienia od umowy 

W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  Stron  wzajemne  rozliczenia 
dokonywane będą na zasadach opisanych przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy 
Prawo zamówień publicznych (uwzględniające rozliczenia podwykonawców i dalszych 
podwykonawców), przy uwzględnieniu postanowień § 17 umowy.  

 

§ 16 

Osoby upoważnione do współpracy i przekazywania informacji 

1.  Osoby upoważnione zgodnie z niniejszą umową to osoby upoważnione na piśmie przez 
Zamawiającego i Wykonawcę do działania w ich imieniu i na ich rzecz w trakcie wykonania 
umowy  w  kontaktach  wzajemnych,  a  w  szczególności  do  dokonywania  wzajemnych 
uzgodnień, przekazywania dokumentów i informacji oraz do podpisywania protokołów, z 
wyłączeniem podpisywania aneksów do niniejszej umowy.  

2.  Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy jest: …………., z którym/którą należy 

kontaktować się poprzez:  

1) numer telefonu: .....................  

2) adres e-mail: .....................  

3) adres do korespondencji: ..................... .....................  

3.  Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego za odbiór przedmiotu umowy jest ______lub 

osoba go zastępująca; z ww. osobą należy kontaktować się poprzez:  

4) numer telefonu:  

5) adres e-mail:  

6) adres do korespondencji:  

4.  Każda ze Stron jest uprawniona do zmiany osoby upoważnionej, o czym jest zobowiązana 
niezwłocznie  zawiadomić  drugą  Stronę  na  piśmie,  podając  imię  i  nazwisko  oraz  inne 
konieczne  dane  teleadresowe  nowych  osób  upoważnionych  –  pod  rygorem  uznania  za 
ważne  i  skuteczne  czynności  dokonanych  przez  uprzednio  osobę  upoważnioną  lub  z 
uprzednio  osobą  upoważnioną.  Zmiany  treści,  o  których  mowa  w  ust.  2-3  powyżej,  nie 
wymagają formy aneksu a jedynie przekazania drugiej Stronie informacji w formie pisemnej.  

5.  Wszelkie informacje, oświadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach 
dotyczących realizacji umowy przekazywane będą pisemnie lub drogą elektroniczną i będą 
podpisane przez osoby upoważnione, o których mowa powyżej.  

6.  Doręczenia pism, o których mowa w ust. 5 powyżej, dokonywane będą osobiście lub za 
potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane powyżej w ust. 2 i ust. 3, za pośrednictwem 
poczty lub firmy kurierskiej lub drogą elektroniczną.  

7.  Pisma,  o  których  mowa  powyżej,  uważać  się  będzie  za  doręczone  skutecznie  z  datą 
dokonania  doręczenia.  Do  podpisywania  aneksów  do  umowy  oraz  pism  zawierających 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy upoważnione są wyłącznie osoby uprawnione do 
reprezentacji Strony lub właściwie umocowany pełnomocnik.  
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§ 17 

Zachowanie w tajemnicy informacji poufnych przez Wykonawcę 

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zachowywania  w  tajemnicy,  nieprzekazywania  osobom 
trzecim oraz niewykorzystywania dla własnych celów lub w interesie osób trzecich 
wszelkich danych i informacji nieujawnionych do publicznej wiadomości, otrzymanych lub 
pozyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy.  

2.  Wykonawca zobowiązuje się, że dane osobowe, do których dostęp uzyska w związku z 
realizacją Umowy, będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych (RODO).  

3.  Obowiązek ochrony informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy niezależnie od formy ich 
przekazania  przez  Zamawiającego  (w  tym  w  formie  przekazu  ustnego,  dokumentu  lub 
zapisu na komputerowym nośniku informacji).  

4.  Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji poufnych:  

1) których ujawnienie jest wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,  

2) które  są  powszechnie  znane  lub  zostały  podane  do  publicznej  wiadomości  przez 
Zamawiającego lub za jego zezwoleniem.  

5.  Wykonawca nie będzie sporządzać kopii informacji poufnych, z wyjątkiem kopii 
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie wykonane kopie będą określone 
jako należące do Zamawiającego.  

6.  Wykonawca  nie  będzie  podejmował  czynności  mających  na  celu  uzyskanie  informacji 
poufnych, innych aniżeli udostępnione przez Zamawiającego, w celu realizacji przedmiotu 
umowy.  

7.  Wykonawca  może  ujawnić  informacje  poufne  osobie  trzeciej  wyłącznie  po  uzyskaniu 
uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie.  

8.  Wykonawca, z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy 
zobowiązany  jest  do  zwrotu  wszystkich  informacji  poufnych  Zamawiającemu,  w  tym 
sporządzonych kopii informacji poufnych.  

9.  Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy także w 
ciągu 10 lat po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu przez Strony.  

10. Realizacja zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego paragrafu wymaga od 
Wykonawcy  zachowania  należytej  staranności,  uwzględniającej  profesjonalny  charakter 
działania Wykonawcy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za każdą szkodę 
poniesioną przez Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę 
postanowień niniejszego paragrafu. 
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§ 18 

Zmiany treści umowy 

1.  Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności,  przy  uwzględnieniu  postanowień  art.  455  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych.  

2.  Istotna zmiana postanowień umowy jest dopuszczalna, gdy:  

1) nastąpi  zmiana  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  w  zakresie  mającym 
wpływ na realizację umowy, w takiej sytuacji zmianie mogą ulec te zapisy umowy, dla 
których zmiana przepisów będzie relewantna,  

2) nastąpi zmiana stawki podatku VAT, w takiej sytuacji zmianie mogą ulec postanowienia 
dotyczące wynagrodzenia,  

3) nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej  stawki  godzinowej,  w  takim  przypadku  zmianie  mogą  ulec  postanowienia 
umowy dotyczące wysokości wynagrodzenia,  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, w takim 
przypadku zmianie mogą ulec postanowienia umowy dotyczące wysokości 
wynagrodzenia,  

5) nastąpi  zmiana  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
w takim przypadku zmianie mogą ulec zapisy umowy dotyczące wysokości 
wynagrodzenia,  

6) Strony zmienią zakres prac Wykonawcy na jednej z ustawowych lub umownych podstaw 
prawnych,  

7) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
wpływających na zakres prac Wykonawcy 

8) zaistnieje jedna z okoliczności, o której mowa poniżej, niezależna od Stron, 
uniemożliwiająca terminowe wykonanie umowy, przy czym termin jej realizacji może być 
przedłużony wyłączone o okres, w którym wystąpiła niemożność realizacji przedmiotu 
zamówienia: 

a.  zmiany zakresu prac Wykonawcy na jednej z ustawowych lub umownych podstaw 
prawnych, w zakresie w jakim zmiana ta ma wpływ na termin realizacji Umowy, 

b.  zlecenia  przez  Zamawiającego  Wykonawcy  lub  innemu  podmiotowi  wykonania 
nieprzewidzianych wcześniej prac, które kolidują z wykonaniem Przedmiotu 
Umowy i wiążą się koniecznością czasowego wstrzymania prac prowadzonych w 
ramach  niniejszej  umowy  lub  powodują  utrudnienia  mające  wpływ  na  termin 
realizacji niniejszej Umowy, 

c.  opóźnienie przekazania terenu budowy,  

d.  opóźnienia organów administracji w stosunku do terminów wynikających z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub, jeśli przepisy takich terminów 
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w przypadku danej czynności organów administracji nie wskazują, w stosunku do 
terminu, który działając z należytą starannością Wykonawca mógł założyć,  

e.  wystąpi  kolizja  z  niezinwentaryzowaną  infrastrukturą  lub  innymi  obiektami  lub 
instalacjami,  nieujawnionymi  na  mapach  i  w  wykazach  urzędowych,  o  których 
Strony nie wiedziały w chwili zawarcia umowy,  

f. wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do 
przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu 
najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego 
zobowiązania w części lub całości, a w szczególności epidemią stwierdzoną przez 
uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem 
lub stanem wyjątkowym,  

g.  warunki pogodowe uniemożliwiające wykonywanie prac zewnętrznych (np. 
intensywne  opady  atmosferyczne,  powodzie,  ekstremalnie  wysokie  lub  niskie 
temperatury), przy czym zmiana terminu w tym zakresie może dotyczyć wyłącznie 
prac zależnych od tych warunków,  

h.  zmiany postanowień Umowy o dofinansowanie projektu w zakresie 
uniemożliwiającym  wykonanie  niniejszej  umowy  zgodnie  z  przyjętymi  w  niej 
terminami realizacji,  

i. trudności  w  nabyciu  materiałów  i  urządzeń  wynikające  z  długotrwałego spadku 
podaży tych towarów lub innych przyczyn niezależnych od obu Stron umowy,  

j. błędy w postępowaniach administracyjnych skutkujące wyeliminowaniem 
pozwolenia na budowę z obrotu prawnego z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy i po wykazaniu przez Wykonawcę należytej staranności w prawidłowo 
złożonym wniosku i zachowaniu terminów wezwań do uzupełnień dokumentacji,  

k.  napotkania podczas robót ziemnych na niewybuchy lub niewypały lub wystąpienie 
uwarunkowań przyrodniczych/środowiskowych, które czasowo wstrzymają 
rozpoczęcie lub realizację robót,  

l. odkrycie na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i 
historycznym,  a  także  szczątków  ludzkich  oraz  kopalnych  szczątków  roślin  lub 
zwierząt,  których  zabezpieczenie  i  inwentaryzacja  uniemożliwia  wykonywanie 
robót budowlanych w terminach wynikających z niniejszej umowy,  

m. napotkanie trudności wynikające z charakteru prac konserwatorskich,  

n.  konieczności wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem dodatkowym, 
których  wykonanie  jest  niezbędne  do  wykonania  zamówienia  podstawowego, 
skutkujące zmianą zakresu robót i/lub przedłużenia terminu realizacji zamówienia, 

o.  konieczności wykonania robót zamiennych polegających na tym, że Wykonawca 
zobowiązuje się do wykonania zamówienia podstawowego w sposób odmienny od 
określonego  w  umowie.  Konieczność  wykonania  robót  zamiennych  zachodzi 
między innymi w sytuacji, gdy: 

 (i) materiały budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania 
zamówienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogą być użyte przy realizacji 
przedmiotu zamówienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub 
zastąpienia innymi lub lepszymi,  
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(ii)  w  trakcie  wykonania  Przedmiotu  zamówienia  nastąpiła  zmiana  przepisów  prawa 
budowlanego, 

(iii) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania przedmiotu 
zamówienia (np. Polska Norma),  

(iv) w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność zmiany 
technologii wykonania robót ze względów technicznych, organizacyjnych lub 
finansowych związanych z ograniczeniem zakresu robót w celu sfinansowania innych 
robót objętych umową. 
Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu 
przedłużeniu,  o  czas  niezbędny  do  wykonywania  przedmiotu  zamówienia,  w  sposób 
należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania okoliczności wymienionych w tym punkcie. 
Zmiany te będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie 
Przedmiotu zamówienia do użytkowania 

9) wystąpią okoliczności, których nie można było przewiedzieć w chwili zawarcia umowy, 
w takiej sytuacji zmianie mogą ulec te zapisy umowy, dla których wystąpienie 
nieprzewidzianych okoliczności będzie relewantne. Powyższa zmiana nie może 
skutkować wykroczeniem poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ,  

3.  W przypadku, gdy zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 2) - 5) w trakcie obowiązywania umowy ulegną 
zmianie: 

1) stawka podatku od towarów i usług,  

2) wysokość  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokość  minimalnej  stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zasady  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub 
wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

4) nastąpi zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych (Dz.U. r. poz. 1342 ze zm.),  

- Wykonawcy  przysługuje  uprawnienie  do  złożenia  wniosku  o  zmianę  wynagrodzenia  w 
zakresie bezpośrednio związanym ze zmianą, o której mowa w pkt 1) – 4) niniejszego 
ustępu, na zasadach określonych w ust. 3 do ust. 8 niniejszego paragrafu. Uprawnienie 
to  uzależnione  jest  od  wykazania,  że  zmiany  te  mają  wpływ  na  koszty  wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy w 
przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 1)- 4) wymaga zawarcia 
stosownego aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

4.  W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie obniżeniu stawka podatku od 
towarów i usług na usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca 
zobowiązuje się do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy którego pomniejszona 
zostanie  wysokość  wynagrodzenia  brutto  Wykonawcy  w  ten  sposób,  iż  zostanie  ono 
pomniejszone o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług 
obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów 
i usług obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w 
obowiązujących  w  tym  zakresie  przepisach  prawa.  Przedmiotowe  postanowienie  ma 
zastosowanie  do  tej  części  wynagrodzenia  brutto Wykonawcy,  do  którego  będzie  miała 
zastosowanie obniżona stawka podatku VAT. W każdym przypadku podstawą wyliczenia 
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kwoty podatku od towarów i usług jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie 
ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.  

5.  W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie podwyższeniu stawka podatku 
od  towarów  i  usług  na  usługi  stanowiące  przedmiot  niniejszej  umowy,  Zamawiający 
przewiduje  możliwość  zmiany  umowy.  W  takim  przypadku  zmianie  ulegnie  wysokość 
wynagrodzenia  brutto Wykonawcy  w  ten  sposób,  iż  zostanie  ono  powiększone  o kwotę 
stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według stawki 
obowiązującej  w  dniu  zawarcia  umowy  i  kwotą  podatku  od  towarów  i  usług  obliczoną 
według  nowej  stawki  obowiązującej  po  wprowadzeniu  zmiany  w  obowiązujących  w  tym 
zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie podwyższona 
stawka  podatku  VAT.  W  każdym  przypadku  podstawą  wyliczenia  kwoty  podatku  od 
towarów i usług będzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie 
na  skutek  zmiany  stawki  podatku  VAT.  Zmiana  wynagrodzenia  wymaga  stosownego 
aneksu dla swej ważności sporządzonego na piśmie.  

6.  W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie zmianie wysokość minimalnego 
wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokość  minimalnej  stawki  godzinowej,  ustalonych  na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą 
wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń 
pracowników  wykonujących  przedmiot  umowy  do  wysokości  aktualnie  obowiązującego 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości aktualnie obowiązującej 
minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota 
odpowiadająca  wzrostowi  kosztu  Wykonawcy  będzie  odnosić  się  wyłącznie  do  części 
wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym,  odpowiadającej  zakresowi,  w  jakim  wykonują  oni  prace  bezpośrednio 
związane z realizacją przedmiotu Umowy.  

7.  W  przypadku,  gdy  w  trakcie  obowiązywania  umowy  ulegną  zmianie  zasady  podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie 
o  kwotę  odpowiadającą  zmianie  kosztu Wykonawcy  ponoszonego  w  związku  z  wypłatą 
wynagrodzenia pracownikom wykonującym przedmiot umowy w postaci różnicy pomiędzy 
wysokością  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  odprowadzanych  przez  Wykonawcę 
przed zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu  lub  zmianą  wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub 
zdrowotne  a  wysokością  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  odprowadzanych  przez 
Wykonawcę po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu  lub  zmianą  wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub 
zdrowotne. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie 
do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa 
w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.  

8.  W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie zasady gromadzenia i 
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, wynagrodzenie Wykonawcy 
może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w 
związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym przedmiot umowy w postaci 
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różnicy pomiędzy wysokością wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych 
przez Wykonawcę przed zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych a wysokością wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 
dokonywanych  przez Wykonawcę  po  zmianie  zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do 
pracowniczych  planów  kapitałowych.  Kwota  odpowiadająca  zmianie  kosztu  Wykonawcy 
będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących 
przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, 
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.  

9.  W  przypadkach  określonych  w  ust.  5-8  niniejszego  paragrafu,  Wykonawcy  przysługuje 
uprawnienie  do  złożenia  wniosku  o  zmianę  wysokości  wynagrodzenia  Wykonawcy  w 
zakresie bezpośrednio związanym ze zmianą, o której mowa w ust. 3 pkt 1) - 4) niniejszego 
paragrafu,  przy  czym  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykazania,  że  zmiany  te  mają 
bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia (Przedmiotu umowy) przez 
Wykonawcę oraz do przedstawienia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia 
zawierającego w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od której nastąpiła 
bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysokości 
Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 
2) - 4) niniejszego paragrafu, może obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy,  w  odniesieniu  do  której  nastąpiła  zmiana  wysokości  kosztów  wykonania 
Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej 
stawki  godzinowej,  dokonujących  zmian  w  zakresie  zasad  podlegania  ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne  lub  zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do 
pracowniczych planów kapitałowych. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku 
dokumenty, z których wynikać będzie, w jakim zakresie zmiany, o których mowa w ust. 3 
niniejszej paragrafu, mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:  

1) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2) – Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić pisemne zestawienia wysokości wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po 
zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy wraz z określeniem zakresu 
(części etatu/liczba godzin), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 
realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 
zakresowi,  

2) w przypadku zmiany o, której mowa w ust. 3 pkt 3) – Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić pisemne zestawienie wysokości wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po 
zmianie)  pracowników  wykonujących  przedmiot  umowy,  wraz  z  kwotami  składek 
uiszczanych tytułem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w części 
finansowanej  przez  Wykonawcę,  z  określeniem  zakresu  (części)  etatu,  w  jakim 
wykonują  oni  prace  bezpośrednio  związane  z  realizacją  przedmiotu  Umowy  oraz 
części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi,  

3) w przypadku zmiany o, której mowa w ust. 3 pkt 4) – Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić pisemne zestawienie wysokości wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po 
zmianie)  pracowników  wykonujących  przedmiot  umowy,  wraz  z  kwotami  wpłat  do 
pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych obligatoryjnie przez Wykonawcę, 
z  określeniem  zakresu  (części)  etatu,  w  jakim  wykonują  oni  prace  bezpośrednio 
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związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej 
temu zakresowi.  

10. W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 
1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z zaistnieniem sytuacji 
(przesłanek) opisanej w tych przepisach, ustala się następujące zasady postępowania:  

a) rozpoczęcie wykonywania wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy 
(przedmiot zamówienia podstawowego) może nastąpić po podpisaniu przez strony 
niniejszej umowy aneksu zmieniającego niniejszą umowę w tym zakresie,  

b) podstawą  do  podpisania  aneksu,  o  którym  mowa  w  powyżej,  będzie  protokół 
konieczności  potwierdzony  przez  Inwestora  Zastępczego  i  zatwierdzony  przez 
strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji,  

c)  rozpoczęcie wykonywania prac wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy 
(przedmiot zamówienia podstawowego), jeśli jest to niezbędne, musi być 
poprzedzone wykonaniem Dokumentacji projektowej opisującej te roboty zgodnie 
z przepisami Prawa budowlanego i uzyskaniem odpowiedniej decyzji 
uprawniającej do prowadzenia przedmiotowych robót,  

d) podstawą  do  ustalenia  wysokości  wynagrodzenia  za  prace  wykraczające  poza 
przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) będzie 
kosztorys  ofertowy  przygotowany  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzony  uprzednio 
przez inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. Przedmiotowy kosztorys stanowić 
będzie załącznik do aneksu, 

e) w  przypadku  prac  zaniechanych,  wynagrodzenie  Wykonawcy  zmniejsza  się  o 
wartość prac wyliczonych zgodnie z kosztorysem ofertowym.  

11. Kosztorys,  o  którym  mowa  w  ust.  10  lit.  d  powyżej,  zostanie  opracowany  przez 
Wykonawcę w oparciu o następujące założenia:  

a)  Podstawą  do  określenia  nakładów  rzeczowych  będą  nakłady  publikowane  w 
Katalogach  Nakładów  Rzeczowych  (KNR).  W  przypadku  braku  odpowiednich 
pozycji  zastosowane  będą  Katalogi  Norm  Nakładów  Rzeczowych  (KNNR),  a  w 
przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR, podstawą do 
określenia nakładów rzeczowych będzie kalkulacja indywidualna nakładów 
rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego,  

b)  dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w kosztorysie, o którym mowa w 
pkt 4 powyżej, zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki R (robocizna), M (cena 
materiałów), S (koszty pracy sprzętu), Ko (koszty ogólne) i Z (zysk) z ostatnich 
publikowanych zeszytów Sekocenbud,  

c)  dla określenia ceny materiałów i sprzętu niepublikowanych w zeszytach 
Sekocenbud,  Wykonawca  przedstawi  cenę  opartą  na  danych  wynikających  z 
przeprowadzonego  przez  Wykonawcę  rozeznania  rynku  i  zatwierdzoną  przez 
inspektora nadzoru oraz Zamawiającego.  

12. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu w 
terminie  do  30  dni  od  momentu  wystąpienia  przesłanek  do  zmian  umowy,  jednak  nie 
później niż na 40 dni przed zakończeniem Inwestycji. Do wniosku o sporządzenie aneksu 
do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z 
oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane 
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przez  Wykonawcę  we  wniosku.  Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy  okazania 
oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.  
 
 

13. Wykonawca  jest  uprawniony  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  w  przypadku,  gdy 
wskaźnik  cen  produkcji  budowlano  montażowej  rok  do  roku  ogłoszony  w  komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Prezes GUS) za grudzień roku 
poprzedzającego  rok,  w  którym  dokonuje  się  waloryzacji,  osiągnie  wartość  większą  niż 
106,00.  W  takim  przypadku,  zmiany  wynagrodzenia  dokonuje  się  w  ten  sposób,  że 
wynagrodzenie  Wykonawcy  za  pozostałe  do  wykonania  prace  zwiększa  się  o  wartość 
procentową obliczoną według następującego wzoru: 

 𝑥 =
𝑤𝑠𝑘.  − 106𝐺𝑈𝑆

100
 ∗ 100% 

x - procentowa wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za pozostałe do wykonania 
prace; 

wsk.GUS - wskaźnik cen produkcji budowlano montażowej r/r ogłoszony w komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za grudzień roku poprzedzającego rok, w 
którym dokonuje się waloryzacji. 

Zmiana  wynagrodzenia  może  następować  raz  w  roku  kalendarzowym.  Początkowym 
terminem  ustalenia  zmiany  wynagrodzenia  jest  01.01.2024  r.  Warunkiem  dokonania 
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jest wystąpienie przez Wykonawcę do 
Zamawiającego  z  wnioskiem  wskazującym  podstawę  zmiany  wynagrodzenia  oraz  jej 
wartość najpóźniej w terminie do 31 marca danego roku. 

15. Maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 14 powyżej, 
nie może przekroczyć 12% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 12 ust. 1 Umowy. 

 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1.  Cesja wierzytelności wynikających z umowy może nastąpić jedynie za zgodą 
Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.  

2.  Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych 
w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w 
szczególności przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Ustawa o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawo budowlane.  

3.  Językiem  umowy  jest  język  polski.  Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  umowy  powstanie 
konieczność dokonywania tłumaczeń, Wykonawca każdorazowo zapewni obecność 
tłumacza, jak również zapewni tłumaczenie wszelkich dokumentów i pism sporządzonych 
lub  przekazywanych  dla  celów  realizacji  przedmiotu  umowy  na  język  umowy  przez 
tłumacza, przy czym dotyczy to w szczególności wszelkich polis, dokumentacji, instrukcji, 
gwarancji, certyfikatów i atestów.  

4.  Wszelkie spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy podlegają 
jurysdykcji sądów polskich. Strony poddają rozstrzygnięcie tych sporów sądom właściwym 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
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5.  Umowa została sporządzona w formie pisemnej w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 
w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 dla Wykonawcy.  

 

 

____________________ _______________________ 

Zamawiający Wykonawca 

 

Załączniki:  

1.  OPZ – zał. Nr 1 

2. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zał. Nr 2.  

3. Kopia polisy OC wraz z dowodem opłacenia składki – zał. Nr 3.  

4. Tabela dotycząca środków trwałych – zał. Nr 4.  

5. Oświadczenie podwykonawców – zał. Nr 5.  

6. Oferta Wykonawcy – zał. Nr 6. 

7. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (wyłącznie w wypadku, gdy Wykonawca w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego składając ofertę polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotu 
trzeciego) – jeżeli dotyczy.  
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Załącznik nr 4 do Umowy 

Lp. KST Nazwa składnika Numer 
faktury 

Data 
wystawienia 
faktury 

Wartośc 
netto z 
faktury 

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto z 
faktury 

        

   

   

     

   

   

     

   

   

     

   

   

     

   

   

     

   

   

    Razem    
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Tabela – wykaz środków trwałych 
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Załącznik nr 5 do Umowy 

……………………………………………………. 
 ………………………………………
…………….  
Pieczęć firmowa podwykonawcy  miejscowość i data  
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Działając w imieniu……………………………………….z siedzibą w …………………………(kod 
pocztowy ……-……..), 
ul…………………………………..NIP:……………………………………… 
REGON:………………………………………………….w związku z realizacją 
dostawy/usługi/roboty budowlanej* w 
zakresie…………………………………………………………………………………  
na podstawie umowy zawartej z…………………………. nr……………………..z 
dnia…………………… oświadczam, że:  
• została/y wykonana/e dostawa/usługa/roboty budowlane * na kwotę 
……………………………………… zgodnie fakturą VAT nr……………………z dnia……………  
• kwota został zapłacona w całości *  
• wynagrodzenie w kwocie do zapłaty…………………………….(wskazać kwotę z faktury do 
zapłaty) wynikającej z ww. faktury zostało częściowo rozliczone poprzez dokonanie 
przez………………………………  potrąceń/zatrzymań  zabezpieczenia  wynikających  z  ww. 
umowy dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „…”  w łącznej 
kwocie……………………………………………(wskazać łączną kwotę wszystkich 
potrąceń/zatrzymań zabezpieczenia) * 
 
Oświadczam/y, że nie kwestionuję/my podstawy i wysokości naliczonych 
potrąceń/zatrzymań zabezpieczenia do ww. faktury.  
 
W związku z powyższym oświadczam/my, że wynagrodzenie wymagalne z tytułu ww. umowy 
w zakresie faktury nr……………….z dnia …………… w kwocie ………………………… zostało 
zapłacone w kwocie……………………….po potrąceniu kwoty wymienionej powyżej, co jest 
równoznaczne z tym, że nie będą wnoszone żadne roszczenia w stosunku do Inwestora, w 
szczególności roszczenia na podstawie art. 6471 Kodeksu Cywilnego.  
 
 

Powyższa kwota została zapłacona w terminie/ po terminie *  

……………………………………………………………….  

data, czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podwykonawcy oraz pieczęć 
firmowa  
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